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1. Memoria general. 
1.1. Objeto y promotor. 
El presente plan de accesibilidad universal se realiza a petición del Ayuntamiento de Arteixo. Con el desarrollo del 
PMUS en marcha y con la definición de la EDUSI de Arteixo, se hace evidente que es necesario desarrollar actuaciones 
urbanas que refuercen la accesibilidad desde el punto de vista global, accesibilidad urbana, accesibilidad a las 
edificaciones, accesibilidad a transportes urbanos y acesibilidad a los servicios urbanos.  

 
El objeto de este plan es detectar las zonas de mayor urgencia de actuación para luego desarrollar actuaciones sobre 
estas zonas. El objetivo de la  accesibilidad universal es la eliminación de las barreras que impiden el acceso de todas 
las personas a su entorno físico y a las redes de servicios y dotaciones. El plan de accesibilidad dimensiona 
económicamente y temporalmente las actuaciones que hacen posible las eliminación de esas barreras. Las 
actuaciones se llevan a cabo sobre las zonas del Ayuntamiento que tienen más tejido social y sobre las que este tejido 
social demande en mayor grado este tipo de actuaciones, estas zonas se delimitarán como objeto propio del PAUM y 
se denominarán ámbitos de actuación prioritaria. 

 Según la normativa de aplicación la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad de Galicia la accesibilidad 
universal ha de atender a las barreras que se sitúan en los siguientes elementos: 

a) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. 
b) Transportes. 
c) Telecomunicaciones y sociedad de la información. 
d) Bienes y servicios a disposición del público y relaciones con las administraciones públicas. 

 
El siguiente Plan se ha llevado a cabo por el equipo de Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U siendo las 
funciones desarrolladas por los técnicos las siguientes: 

Director de equipo y redactor del Plan : José Manuel Regueiro Grela. Arquitecto (Estructura y modelo de ciudad 
accesible) 

Especialista en urbanismo: Matilde Álvarez Rodríguez. Arquitecta. (Accesibilidad en viario urbano). 

Especialista en edificación: Victor Ramos Rodríguez. Arquitecto (Accesibilidad en edificios públicos). 

Especialista en Economía: Rodrigo Vila Cid. Licenciado en Economía. 

 
Si bien la normativa propia de accesibilidad en edificación ha garantizado edificios accesibles , en relación a los 
espacios públicos urbanizados la accesibilidad necesita una serie de mejoras que eliminen los obstáculos que hay en 
estos espacios.  

En relación con el transporte y los distintos modos de movilidad urbana se necesitan actuaciones generales de 
concienciación y sensibilización social que irán acompañadas de actuaciones concretas sobre los medios de transporte 
y movilidad urbana que desarrolle el PMUS.  

Otro elemento sobre el que hay que actuar es sobre las nuevas posibilidades de accesibilidad que generan las 
telecomunicaciones y la sociedad de información.  

Como ultimo apartado de actuaciones está el acceso universal a bienes y serviciones a través de las distintas 
plataformas que ofrecen las distintas administaciones públicas. 

Con la finalidad de analizar y actuar sobre los elementos que son característicos de la problemática propia de Arteixo 
la estructura de elementos a estudiar y actuaciones a proponer se llevará a cabo sobre los siguientes elementos: 

a) Accesibilida en edificaciones públicas. 
b) Accesibilidad en viario público urbano. 
c) Accesibilidad a los Transportes. 
d) Accesibiliad al litoral. 
e) Accesibiliad a la sociedad de la información. 
f) Accesibilidad a bienes y servicios. 
g) Accesibilidad a las red de espacios naturales y patrimoniales. 
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Con la entrada en vigor de la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad de Galicia, la aplicación de la misma 
sobre todo el entorno urbano ha de hacerse de forma gradual.  

El presente plan de accesibilidad universal determina primero los ámbitos prioritarios de actuación para luego 
desarrollar sobre ellos actuaciones que eliminen las barreras detectadas.  

A continuación se hace un breve análisis de los instrumentos de planificación vigentes  y de  la población , economía y 
topografía del lugar para luego centrarnos en la delimitación de los ámbitos de actuación prioritarios y los elementos 
sobre los que hay que actuar.  

Si bien el plan de accesibilidad es una herramienta de planificación que ha de tener en cuenta la estrategia y las líneas 
de actuación del PMUS y de la EDUSI para actuar de forma coordinada en la definición de un modelo de ciudad 
accesible. 

El presente plan de accesibilidad además de actuar sobre la vía pública actuará sobre todos aquellos elementos que 
favorezcan la accesibilidad universal a los espacios públicos y servicios. 

1.2. Configuración y características básicas de Art eixo.  
A continuación partiendo de los datos del INE relativos al Censo de Población publicado del año 2011 estudiaremos 
como se asienta la población sobre el tejido urbano construido para establecer los habitantes que viven en cada zona 
y así tener un elemento clave a la hora de priorizar actuaciones y atender al mayor número de personas posibles. 

 

Se partirá de unos datos macro por sectores para luego ir bajando de escala y obtener los datos por enclaves urbanos 
o distritos. Los datos del INE del 2011 nos dan una población de 30.605 habitantes, son los últimos datos que nos 
permite llegar a este estudio de ocupación del suelo. La población actual es según los datos de 2020 es de 31.316 
habitantes lo que supone un 2,3 % de incremento de población respecto de los datos de 2011. Teniendo en cuenta la 
poca variación de población y debido a que no tenemos otros estudios de ocupación del suelo el porcentaje de 
habitantes asignado a cada área delimitada lo obtendremos relacionándola con los datos de ocupación del año 2011. 

Como metodología de trabajo se han delimitado zonas de estudio que engloban los distintos tejidos urbanos en los 
cuales se localiza la población. Se acompañan en el presente documento las fichas de ámbitos de actuación prioritaria 
que corresponden con las delimitaciones de las zonas de los distintos tejidos urbanos. 

Con la finalidad de contrastar las delimitaciones propuestas con los datos reales de población ubicada en estos recintos 
se ha comparado la población de los recintos con la que presentan los datos del INE 2011. 
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Sobre estas zonas se llevarán a cabo actuaciones denominadas locales, que obedecen a un recinto concreto, además 
el plan realizará actuaciones generales que abarcarán todo el municipio de manera que se beneficiará toda la población 
de las mismas alcanzando así el grado de universalidad que el plan pretende. 

La siguiente tabla muestra la población beneficiada directamente por las zonas de actuación local. 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla el PAUM propone actuaciones locales en ámbitos en los que se localiza 
el 88% de la población de manera que actúando en esas zonas se priorizan las actuaciones y se beneficia a la máxima 
población posible.  

 

 
Arteixo presenta una tasa de actividad superior en promedio en 6 puntos porcentuales a la media de Galicia tanto en 
hombres como en mujeres. En cuanto a su distribución por sexos, en Arteixo se da una distribución promedio como en 
el caso de Galicia donde la tasa de actividad femenina está del orden de 2 puntos porcentuales inferior a la masculina. 

ZONA ANÁLISIS

CODIGO 

CATASTRAL HABITANTES

 EDAD MEDIA 

POBLACIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

HABITANTES 

TOTALES

MEICENDE 15005_04_002 2.145,00          40,63               7,0% 30.605,00        

MEICENDE 15005_04_004 1.800,00          38,80               5,9% 30.605,00        

MEICENDE 3.945,00          

PASTORIZA 15005_04_003 2.155,00          41,32               7,0% 30.605,00        

PASTORIZA 15005_04_001 1.835,00          36,90               6,0% 30.605,00        

PASTORIZA 3.990,00          

ARTEIXO CENTRO 15005_01_001 2.340,00          34,80               7,6% 30.605,00        

ARTEIXO CENTRO 15005_01_002 1.235,00          42,19               4,0% 30.605,00        

ARTEIXO CENTRO 15005_01_003 1.270,00          39,29               4,1% 30.605,00        

OSEIRO-RAÑOBRE 15005_01_004 1.675,00          38,03               5,5% 30.605,00        

SANTA CECILIA-UXES-MORÁS-CANZOBRE 15005_01_005 1.980,00          46,04               6,5% 30.605,00        

VILLARRODIS 15005_01_006 1.705,00          40,28               5,6% 30.605,00        

ARTEIXO CENTRO 15005_01_007 2.080,00          41,51               6,8% 30.605,00        

ARTEIXO CENTRO 15005_01_008 1.900,00          30,68               6,2% 30.605,00        

VILLARRODIS 15005_01_009 2.370,00          34,95               7,7% 30.605,00        

ARTEIXO CENTRO 15005_01_010 1.320,00          40,68               4,3% 30.605,00        

TRAVESIA ARTEIXO ARTEIXO 15005_01_011 1.045,00          32,64               3,4% 30.605,00        

0,0% 30.605,00        

CHAMIN-LARIN-GOMESENDE 15005_03 1.420,00          51,56               4,6% 30.605,00        

TOTAL VILLARRODIS 4.075,00          

TOTAL ARTEIXO CENTRO 10.145,00        

IGREXARIO-QUEIRA-ERVEDINS-LOUREDA-SANTA LEOCADIA 15005_02 2.330,00          45,83               7,6% 30.605,00        

POBLACIÓN NÚCLEOS URBANOS 23.200,00        75,8% 30.605,00        

POBLACIÓN NÚCLEOS RURALES 3.750,00          12,3% 30.605,00        

APROXIMACIÓN A POBLACIÓN BENEFICIADA 26.950,00        88,1% 30.605,00        
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Fuentes: elaboración propia sobre datos del IGE (afiliados SS) y SEPE (paro registrado) sobre la población de entre 16 y 65 años 

 

En cuando a la distribución del empleo en términos sectoriales, Arteixo al igual que Galicia está especializado en el 
sector servicios, que concentran el 72% del empleo. En Arteitxo el sector Industria tiene un mayor peso que en la media 
gallega, donde el 17% de la población trabaja en dicho sector, frente al 14% en Galicia. También existe un mayor peso 
porcentual del sector construcción, por lo que el sector primario en Arteixo tiene una relevancia pequeña, del 1% frente 
al 6% de media de Galicia. 

 
Fuentes: elaboración propia sobre datos del IGE (afiliados por sectores a SS a septiembre 2020) 

 
En cuanto a la renta disponible y PIB por habitante, en Arteixo existe un PIB por habitante mucho más elevado que la 
media gallega, con motivo del gran peso del sector industrial (casi 5 veces superior), en cambio esto no se traduce en 
una renta disponible bruta más elevada, sino que en Arteixo es inferior a la media gallega en un 5,7%.  
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Fuentes: elaboración propia sobre datos del IGE (Renta disponible bruta por habitante 2016: PIB por habitante 2017) 

La constitución del tejido social asociado a la renta disponible , es necesario la actuación municipal como apoyo a 
personas desfavorecidad y con menos recursos sociales que la media gallega y el plan de accesisibilidad contribuira a 
una mejora social y económica.  

 
La configuración del crecimiento de Arteixo de este a oeste parte de la conurbación que se produce en Meicende del 
tejido urbano de A Coruña para deslizarse por la AC 552 hacia la zona de menos cota en Vilarrodís configurando en el 
medio la zona de Pastoriza. 

 

Una vez situada la trama en la cota baja , en el entorno del lago se sitúa el tejido terciario hasta el límite con el tejido 
residencial del centro de Arteixo. Este tejido en su mayoría se realiza a cota del valle que se genera en su paseo fluvial 
de sur a norte desde Loureda hasta Sabón. 

Desde el punto de vista de la accesibilidad en relación con la topografía y modos de asentamiento urbanos se presentas 
dos tipos de tejidos asociados a su lugar de implantación: 

• Un primer tipo de tejido asociado a travesías urbanas como Meicende, Pastoriza y Vilarrodís que tienen como 
principal elemento barrera las propias travesías y las distintas contas de implantación entorno al viario. Este tejido 
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orgánico tiene mayores problemas de solución de temas de accesibilidad por considerar el trazado viario existente 
como eje de implantación siguiento su cota de implantación. 

 

• El otro tejido urbano ya planificado como crecimiento al margen del sistema viario existente es el de Arteixo 
que toma la cota de su paseo fluvial como eje articular de su crecimiento urbano. Las actuaciones en esta zona 
pretenden contribuir al fortalecimiento de la estructura ya creada tomando como elemento principal estructurante el 
paseo fluvial. Se refuerza la relación de la ciudad con su paseo articulando así dotación y tejido residencial y se propone 
en el recorrido del paseo hacia el norte una mayor articulación del paseo con las dotaciones y el tejido terciario. 

 

1.3. Marco legislativo sobre accesibilidad universa l. 
Normativa sobre Accesibilidad y eliminación barrera s. 

Autonómica 

• Ley 10/2014, del 3 de diciembre, de accesibilidad de Galicia que sustituirá a la vigente Ley 8/1997, del 20 de 
agosto. La entrada en vigor de la nueva ley es a los 3 meses de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, 
esto es el 17 de marzo de 2015. 

• Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y eliminación de barreras  en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
(DOG nº 166, del 29 de agosto) No está en vigor su anexo.   Decreto 35/2000, del 28 de enero, por lo que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y eliminación de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº 41, del 29 de febrero). 

• Ley 10/2003, del 26 de diciembre, sobre el acceso al contorno de las personas con discapacidad acompañadas 
de perros de asistencia (DOG nº 253, del 31 de diciembre). 

Estatal 

• Ley 26/2011, de 1 de agosto, sobre adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de 
las personas con discapacidad (BOE nº 184 del 2 de agosto). 
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• Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad (BOE nº 224 del 17 de septiembre). 

• Ley 51/2003, del 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad (BOE nº 289 del 3 de diciembre). 

• Ley 13/1982, del 7 de abril, de integración social de minusválidos (BOE nº 103, de 30 de abril). Título IX. 
Sección 1ª. 

• Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de minusvalidez (BOE nº 22 del 26 de enero). 

• Ley 49/1960 de propiedad horizontal (BOE Nº 176 del 23 de julio). 
• Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites de dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas  

a las personas con discapacidad (BOE nº 129 del 31 de mayo). 
• Ley 27/2007, del 23 de octubre, por la que se reconocen  lenguas de signos y se regulan los medios de apoyo 

a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva  y xordocegas (BOE nº 255 del 24 
de octubre). 

• Ley orgánica 9/2007 de 8 de octubre, de modificación de la Ley orgánica 5/1985, del 19 de junio, de régimen 
electoral general (BOE nº 242, del 29 de octubre). 

• Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por lo que se regula un procedimiento de voto accesible, que 
facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho al sufragio (BOE nº 294 del 08 de 
diciembre). 

• Real Decreto 505/2007, del 20 de abril, por la que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad  y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones (BOE nº 113 del 11 de mayo). 

• Real Decreto 366/2007, del 16 de marzo, por lo que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones  con la administración general del 
estado(BOE nº 72 del 24 de marzo). 

• Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre,  por lo que se establece el sistema arbitral para la resolución de 
quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón 
de la discapacidad (BOE nº 297 del 13 de diciembre). 

• Real Decreto 1494/2007, del 12 de noviembre, por lo que se aprueba el reglamento sobre las condiciones 
básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las nuevas tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. (BOE nº 279 del 21 de 
noviembre). 

• Real Decreto 1544/2007, del 23 de noviembre, por lo que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso  y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad 
(BOE nº 290 del 4 de diciembre). 

• Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por lo que se estable el régimen de infracciones y sanciones en materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE 
nº 310 del 27 de diciembre). 

• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por lo que modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por el Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad (BOE nº 61 del 11 de marzo). 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados (BOE nº 61 
del 11 de marzo). 

• Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, por lo que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de 
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (BOE 
nº 245 del 11 de octubre). 

Normativa relacionada, sobre accesibilidad  y elimi nación barreras. 

Autonómica 

• Ley 4/2006, del 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega (DOG 
nº 136, de 14 de julio). Artículo 4. 

• Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función 
pública de Galicia (DOG Nº 114, de 13 de junio). Disposición adicional séptima. 

Estatal 

• Real Decreto legislativo 2/2004, del 5 marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de Haciendas Locales  
(BOE nº 59 del 9 marzo). Artículos 93.1y), artículo 93.2 y art. 103.2 y). 

• Ley 38/1999, del 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (BOE nº 266 del 6 de noviembre) . 
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• Ley 34/2002, del 11 de julio , de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (BOE nº 
166, del 12 de julio) . Disposición adicional quinta 

• Ley orgánica 4/2007, del 12 de abril, por la que se modifica la Ley orgánica 6/2011, del 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE 13 de abril). Disposición adicional vigésimo cuarta. 

• Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
contratos del sector público (BOE nº 276 del 16 de noviembre). 

• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público. (BOE Nº 89 de 13 de abril). Artículo 59. 

1.4. Metodología de desarrollo del Plan de Accesibi lidad Universal. 
El plan de accesibilida universal desarrollará las necesidades de actuaciones sobre las barreras actuando sobre los 
siguientes elementos; edificaciones públicas, viario público urbano, espacios libres públicos, transporte urbano, 
accesibilidad al litoral, accesibiliad a la sociedad de la información y accesibilidad a bienes y servicios. 

A continuación se muestra el esquema metodológico para la redacción del Plan de Accesibilidad: 

 

 

1.5. Alcance del Plan de Accesibilidad Universal Mu nicipal de Arteixo (PAUM). 
El alcance del presente Plan se establece en función de las siguientes cuestiones: 

- Plazo: El plazo del presente PAUM se establece en 8 años. 

- Dotación presupuestaria anual municipal para mejoras en la accesibilidad. 

- Identificación de puntos concretos de actuación prioritaria, en base a la dotación presupuestaria anual del municipio, 
para esta primera fase. 

- Los itinerarios y edificios prioritarios se identifican en función de su nivel de concurrencia, o en algunos casos de 
escasa concurrencia función de su uso habitual por personas con movilidad reducida. 

1.6. Ámbito del Plan de Accesibilidad Universal Mun icipal de Arteixo (PAUM). 
Como primer elemento de análisis del Plan a continuación se muestran los criterios de delimitación de los ámbitos a 
estudiar. 
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Para delimitar el ámbito de actuación del plan de accesibilidad nos centraremos primero en aquellos planes o 
programas en desarrollo cuyas planificaciones inciden en la accesibilidad.  

A continuación veremos que tipos de elementos  inciden de forma general y cuyas actuaciones sobre ellos beneficien 
a la totalidad de la población de Arteixo.  

Como última parte del análisis de los distintos ámbitos sobre los que actuar propondremos ámbitos locales que debido 
a su intenso uso inciden en la accesibilidad global y que necesitan de actuacionse de forma inmediata o prioritaria. 

Las ámbitos que se proponen en el siguiente plan son las que siguen: 

• Análisis de  planes o programas en ejecución ( PMUS,EDUSI). 

• Análisis de ámbitos que derivan en actuaciones de carácter general. 

• Análisis de ámbitos que con actuaciones locales garantizan el mayor número posible de beneficiarios, 
definiendo zonas prioritarias de actución. 

1.7. Incidencia de planes o programas en ejecución.  
A continuación  se estudia el contenido del PMUS y de la EDUSI de cara a tener en cuenta actuaciones que se 
propongan en estos planes o programas en el desarrollo del Plan de Accesibilidad Universal. 

 
Las conclusiones de los análisis de movilidad del PMUS se centran en resolver los problemas detectados en los 
siguientes modos de movilidad: 

• Movilidad general. 
• Movilidad peatonal. 
• Movilidad ciclista. 
• Transporte público. 
• Red viaria. 
• Aparcamiento. 

Movilidad general. 

La movilidad se centra entre los tres núcleos urbanos Arteixo Pastoriza y Meicende. También se analiza la movilidad 
entre parroquias y la movilidad hacia A Coruña. 

La movilidad se analiza desde el punto de vista de Arteixo como polo de actividad económica e industrial. 

Movilidad peatonal.  

Se detectab problemas de acceso a las dotaciones e interparroquia. 

Movilidad ciclista.  

El análisis de la movilidad ciclista detecta un bajo uso de este medio de transporte y una falta de una red estructurada 
integral. 

Transporte público.  

Se detecta la necesidad de una estación intermodal y la mejora de las paradas de autobús. 

Red viaria .  

En la red viaria se hace referencia al estrés de tráfico que se asocia a las distintas travesías urbanas. 

Aparcamiento .  

En el análisis se detecta que es necesario la reordenación de los espacios de aparcamiento y el incremento de plazas 
de PMR. 

 
Liíneas de actuación propuestas por la EDUSI de Arteixo. 

• Línea de actuación 01:  Tic personas 
• Línea de actuación 02: Accesibilidad y movilidad 
• Línea de actuación 03: Transporte municipal eléctrico 
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• Línea de actuación 04: Movilidad peatonal y ciclista 
• Línea de actuación 05: Eficiencia energética y energías renovables 
• Línea de actuación 06: El pasado: los castros y el románico 
• Línea de actuación 07: Naturaleza y puerta da costa da morte 
• Línea de actuación 08: Mejor calidad ambiental 
• Línea de actuación 09: Mas verde y arbolado 
• Línea de actuación 10: Concilia 
• Línea de actuación 11: Comercia más 
• Línea de actuación 12:  Agricultura ecológica 

En el apartado 2.2 se relaciona el PAUM con la EDUSI viendo que actuaciones guardan mayor relación para su 
consideración y desarrollo conjunto como actuaciones de ambas estrategias. 

1.8. Análisis de ámbitos que derivan en actuaciones  de carácter general. 
Las actuaciones de carácter general atienden a toda la población del municipio y se centran en introducir en Arteixo la 
necesidad de pensar los espacios para una accesibiliad universal global. Las actuaciones que se porponen se centrarán 
en estos grandes temas priorirarios: 

• Sensibilización social. 
• Red de transporte urbano. 
• Acceso a playas y zonas de interés. 
• Acceso a los servicios web del ayuntamiento. 
• Refuerzo del conocimiento técnico de las normas concretas de accesibilidad y su contribución al modelo de 

ciudad. 
• Elaboración de un catálogo de soluciones tipo ante similares problemas de accesibilidad. 
• Acceso a la red de espacios naturales y patrimoniales. 

1.9. Justificación de las actuaciones de carácter l ocal y priorización de zonas 
de actuación. 
El plan de accesibilidad no concentra todas las actuaciones en un solo ámbito urbano sino que actúa  en distintas zonas 
urbanas de mayor densidad de población. En esas zonas es donde las actuaciones sobre el viario y los edificios 
públicos garantizan la accesibilidad al mayor número de personas posibles. 

Las actuaciones a desarrollar en el presente plan se llevarán a cabo solo sobre las zonas señaladas de prioridad alta 
en la ficha de zonas de prioridad de actuación del PAUM. 

 
Las  zonas se han priorizado en relación a los siguientes criterios. 

• Estimación de población beneficiada sobre las zonas que se pretende actuar.  

• Servicio a personas con movilidad reducida. 

• Visitas de campo y observación de recorridos urbanos y edificaciones que tienen mayor grado de concurrencia. 

De esta manera las zonas de prioridad alta obedecen a zonas en las que las actuaciones benefician a un mayor número 
de usuarios. Sobre estas zonas se llevarán a cabo actuaciones locales. 

Las zonas consideradas de prioridad alta son los que a continuación se relacionan : 

En las zonas urbanas de tejido denso: 

• 01 Meicende. 
• 02 Pastoriza. 
• 03 Vilarrodís. 
• 04 Glorieta Sabón Travesía de Arteixo. 
• 05 Travesías de Arteixo- Arteixo. 
• 06 Arteixo zona 1. 
• 07 Arteixo zona 2. 
• 08 Arteixo norte. 
• 09 Oseiro zona residencial denso. 

En el entorno de los núcleos rurales se han establecido la siguientes zonas: 
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• 01  Armentón. 
• 02  Barrañán. 
• 03  Chamín Barrañán. 
• 04  Sorrizo. 
• 05  Chamín. 
• 06  Lañas. 
• 07  Larín. 
• 08  Loureda. 
• 09  Monteagudo. 
• 10  Morás Núcleo. 
• 11  Moras Igrexario. 
• 12  Freán. 
• 13  Oseiro. 
• 14  Suevos. 
• 15  Uxes. 

Para cada una de estas zonas se ha creado un ámbito de actuación sobre el cual se analizarán el viario y espacios 
públicos, las edificaciones públicas y las relaciones entre ambas. 

 
En cada ámbito de actuación de prioridad alta se analizarán los siguientes elementos que configuran el espacio urbano: 
viario urbano, espacios urbanos de uso público, edificaciones principales de uso público, zonas urbanas de actuaciones 
integrales complejas , zonas urbanas de actuaciones singulares y actuaciones de reforma de paseos y travesías 
urbanas. 

• Viario principal. Con la finalidad de determinar y valorar las actuaciones que se propongan en el viarios se 
anazarán los siguientes elementos: 

- Estado de la calzada. 
- Estado de las aceras. 
- Sección tipo del vial. 
- Obstáculos que dificulten el tránsito peatonal. 
- Pasos de peatones que no cumplen normativa. 
- Necesidad de paso de peatones un recorrido peatonal. 
- Plazas de aparcamiento de PMR. 

• Espacios urbanos de uso público. En los espacios urbanos se analizarán los siguientes elementos: 

- Estado del pavimento. 
- Obstáculos que dificulten el tránsito peatonal. 
- Pasos de peatones que no cumplen normativa. 
- Necesidad de paso de peatones un recorrido peatonal. 
- Plazas de aparcamiento de PMR. 

• Edificaciones principales de uso público. En las edificaciones de uso público se analizarán los siguientes 
elementos: 

- Datos generales de la edificación , titular, uso. 
- Acceso desde el espacio público. 
- Circulaciones interiores. 
- Mobililiario interior. 
- Comunicaciones verticales escaleras. 
- Comunicaciones verticales ascensores. 
- Configuración de los aseos. 
- Señalectica de la edificación. 
- Distancia minima a plaza de aparcamiento PMR. 

• Zonas específicas que aglutinan espacios urbanos que necesitan una actuación integral compleja.  

Existen zonas que aglutinan edificaciones públicas y plazas públicas que merecen debido a su situación de nodo de 
servicios de un estudio específico para implementar actuaciones sobre eses ámbitos. Las actuaciones concretas sobre 
estas zonas son consideraradas de carácter estructural de manera que su incidencia va más alla de la propia actuación 
en un elemento concreto. Estas actuaciones se reservan para la planificación urbana de esos espacios a través de 
planes o programas. 
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• Actuaciones singulares. 

Las actuaciones singulares se refieren a actuaciones de accesibilidad puntuales pero que necesitan de un proyecto 
previo de actuación. Son actuaciones de una escala menor que las que se realizan en una zona urbana, no requieren 
actuaciones de planificación urbanística urbana compleja sino solo de proyecto de ejecución concreto. 

• Actuaciones de reforma de paseos y travesías urba nas. 

En este tipo de espacios se ha observado que se necesita repensar las travesías para delimitar bien los distintos usos 
de movilidad y accesibilidad que se desarrollan sobre estas. 

1.10. Bases del presupuesto. 
El presupuesto del plan se ha elaborado con los siguiente criterios atendiendo a cada uno de los ámbitos de actuación 
que se proponen: 

Planes o programas en ejecución ( PMUS,EDUSI). 

El coste de cada actuación se ha obtenido de las distintas actuaciones de los planes o programas en ejecución. 

• Análisis de ámbitos que derivan en actuaciones de carácter general. 

El coste de estas actuaciones se ha estimado de forma general tras contraste de los datos económicos con programas 
de actuación similares. 

• Análisis de ámbitos que con actuaciones locales garantizan el mayor número posible de beneficiarios, 
definiendo zonas prioritarias de actuación. 

Partiendo como base de la Guia para Redacción de Planes Municipales de accesibilidad se han tomado para cada 
actuación propuesta los precios unitarios de las actuaciones de edificación y urbanismo que esta guía propone. 

Para la estimación de actuaciones singulares o para la redacción de otros planes y programas derivados de las 
actuaciones locales se han estimado los precios basados en actuaciones similares. 

1.11. Bases para establecer el Plan de Etapas. 

 
Para establecer un plan de etapas se ha tenido en cuenta las posibilidades financieras del municipio adecuando las 
actuaciones a la posibilidad económica del Municipio de Arteixo. 

 
La priorización de las actuaciones se ha hecho en relación a los siguientes criterios: 

- Disponibilidad de suelos para realizar las actuaciones. 

- Urgencia: usuarios concretos con problemas de movilidad (residencias geriátricas); riesgo (pavimentos 
deslizantes, desniveles sin barandillas). 

- Rentabilidad social: aquellas actuaciones que beneficien a un número más alto de personas serán las primeras 
a realizarse. 

- Demanda de asociaciones y del proceso de participación ciudadana. 

- Económico: la capacidad presupuestaria del municipio condicionará las decisiones referentes a los tipos de 
actuación y también en qué momento se tendrá la capacidad necesaria para afrontar determinados gastos. 

- Mayores efectos sinérgicos en otros beneficios sociales: determinadas actuaciones en la accesibilidad tienen 
efectos sobre otros campos de la actividad municipal, como son revitalización del municipio, el medio ambiente, 
etc. 

- Disponibilidad y facilidad técnica de ejecución. 

De cara a establecer actuaciones concretas en la an ualidad que corresponda, se deberán de elegir actua ciones 
del PAUM o actuaciones similares de forma justifica da en relación con los criterios expuestos. Las act uaciones 
seleccionadas deberán  contribuir en el desarrollo de un modelo de ciudad accesible. 
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2. ACTUACIONES DERIVADAS DE PLANES O PROGRAMAS 
2.1. PMUS. 
El PMUS recoge dentro del desarrollo de sus líneas estratégicas actuaciones que el presente plan asumirá como 
propias para desarrollarlas. A continuación se muestran las actuaciones del PMUS que se consideran relacionadas con 
el PAUM, se asigna un número de asceriscos según los siguientes criterios: 

• Tres asceriscos a las de mayor relación con el Plan de accesibilidad que serán desarrolladas dentro del Plan 
de Accesibilidad como prioritarias. 

• Dos asceriscos a las de relación media y de actuación simultánea PMUS-PAUM.  
• Un ascerisco a las que siendo actuaciones ya contenidas en el PMUS en las que el Plan de accesibilidad 

actuará sobre ellas pero con carácter complementario .  

Las actuaciones que se consideran de mayor relación con el PAUM se desarrollarán con actuaciones concretas de 
accesibilidad universal que refuercen dichas actuaciones. 

En el desarrollo del presente PAUM se propondrán actuaciones que mejoren las necesidades detectadas sobre todo 
en los siguientes puntos: 

• Movilidad peatonal. 
• Movilidad ciclista. 
• Transporte público. 
• Red viaria. 

Para atender a actuaciones que conduzcan a mejoras específicas de movilidada y accesibilidad urbana se plantean 
actuaciones en viario, en espacios complejos y en espacios singulares, estas actuaciones mejoraran la movilidad y 
accesibilidad peatonal y de la red viaria en general. 

En relación a la movilidad ciclista se plantearán actuaciones de sendas que intercomuniquen los distintos barrios 
residenciales con los principales núcleos rurales creando una estructura municipal de movilidad en bicicleta. Esta 
estructura relacionará, núcleos urbanos, núcleos rurales, espacios terciarios y espacios dotacionales tomando como 
eje en el que desenbarca la estructura el eje principal de ols paseos fluviales de Arteixo. 

En relación a la red de transporte público se propone el estudio y ubicación en gis de cada parada y la elaboración de 
ficheros de datos asociados para saber el estado de cada una y las actuaciones que necesitan. 
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CORTO PLAZO

Código ProgPrograma de actuación Código Propo-MedMedida RELACIÓN 
CON EL PAUM

2.2.1 Red de ciclocalles ***

2.6.1 Comunicación del registro

4.1.1 Jerarquización viaria ***

4.2.1 Reducción de los límites velocidad *

6.3.1 Impuesto de vehículos de tracción mecánica

6.3.2 Exención del impuesto de matriculación

7 Mejora de seguridad vial 7.2.3 Reducción de límites a 30 km/h *
8 Distribución de mercancías 8.6.1 Establecimiento  de la regulación *

12.4.1 Mesa de la movilidad **

12.5.1 Adhesión a campañas **

MEDIO PLAZO

Código ProgPrograma de actuación Código Propo-MedMedida
RELACIÓN 

CON EL PAUM

2 Movilidad ciclista 2.3.1 Aparcamientos ***

4.1.4 Señalización **

4.2.2 Otros elementos *

4.3.1 Cierres temporales de calles ***

5.1.1 Mejora de las zonas **

5.2.1 Incorporación de nueva señalización vertical **

5.4.1 Creación de una zona de establecimiento limitado **

5.4.2 Prioridad de aparcamiento a los residentes **

5.5.1 Delimitación de plazas **

5.6.1 Señalización de plazas específicas ***

7.1.1 Pasos de peatones e intersecciones ***

7.2.2 Medidas de calmado del tráfico ***

10 Integración de la movilidad en las políticas urbaní sticas10.2.1 Nueva ordenanza ***

LARGO PLAZO
Código ProgPrograma de actuación Código Propo-MedMedida RELACIÓN 

CON EL PAUM
1.2.2 Travesías urbanas ***

1.2.3 Ampliación de aceras ***

1.2.4 Mejora de plazas ***

1.2.5 Instalación de elementos disuasorios en interseccio nes urbanas***

1.3.1 Autobús caminante ***

1.4.1 Plan de accesibilidad ***

2.4.1 Conexiones externas ***

2.5.1 Instalación de bases ***

3.2.1 Diseño y creación de intercambiadores **

3.3.1 Mejora de las paradas ***

3.3.2 Estación ferrocarril Uxes **

3.4.1 Propuesta de servicio a demanda *

4.1.2 Sentido único ***

4.1.3 Mejora de las travesías urbanas ***

4.4.1 Mejora intersecciones ***

5.2.2 Información plazas libres (TIC) *

5.3.1 Nuevas zonas *

5.4.3 Centros escolares *

5.4.4 Playas **

6.1.1 Flota municipal

6.1.2 Flota autobuses urbanos

6.2.1 Puntos de recarga eléctrico públicos

6.4.1 Instalación de Estación de calidad del aire

6.4.2 Mostrar información de calidad del aire en la web

7.2.1 Reordenar secciones viarias en travesías ***

7.3.1 Plan de Seguridad Vial ***

8.2.1 Reordenación zonas, horarios, tiempos *

8.3.1 Creación de zonas *

8.4.1 Establecimiento de itinerarios *

8.5.1 Nuevos vehículos

9.1.1 Web y app

9.2.1 Internet en transporte público ***

9.3.1 Información en paneles ***

11.1.1 Planes ***

11.2.1 Establecimiento de instrumentos ***

9 Desarrollo de tecnologías aplicadas a la movilidad

11 Otras medidas de apoyo a la movilidad

6 Calidad ambiental y ahorro energético

7 Mejora de seguridad vial

8 Distribución de mercancías

3 Transporte Público

4 Tráfico y red viaria

5 Gestión y regulación de aparcamiento

Total general

1 Movilidad peatonal

2 Movilidad ciclista

4 Tráfico y red viaria

5 Gestión y regulación de aparcamiento

7 Mejora de seguridad vial

6 Calidad ambiental y ahorro energético

12 Promoción de buenas prácticas en movilidad

Total general

2 Movilidad ciclista

4 Tráfico y red viaria

ACTUACIONES DEL PMUS Y RELACIÓN CON EL PAUM
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2.2. EDUSI. 
 A continuación se muestran las actuaciones de la EDUSI que se consideran relacionadas con el PAUM, se asigna un 
número de asceriscos según los siguientes criterios: 

• Tres asceriscos a las de mayor relación con el Plan de accesibilidad que serán desarrolladas dentro del Plan 
de Accesibilidad como prioritarias. 

• Dos asceriscos a las de relación media y de actuación simultánea EDUSI-PAUM.  
• Un ascerisco a las que siendo actuaciones ya contenidas en el EDUSI el las que el Plan de accesibilidad 

actuará sobre ellas pero con carácter complementario .  

Las actuaciones que se consideran de mayor relación con el PAUM se desarrollarán con actuaciones concretas de 
accesibilidad universal que refuercen dichas actuaciones. 

Cabe señalar que la propia EDUSI plantea como una de sus principales líneas de actuación la línea de actuación 4 
destinada a la movilidad peatonal y ciclista y plantea dentro de esta línea la actuaciones contreta 4.4 que es el Plan de 
Accesibilidad Universal Municipal por lo tanto la EDUSI como el PAUM desarrollan acutaciones que colaboran en una 
mejora de la accesibilidad universal. 

La EDUSI también plantea líneas de actuación transversales como son : 

• Línea de actuación 01:  Tic personas 
• Línea de actuación 02: Accesibilidad y movilidad 
• Línea de actuación 03: Transporte municipal eléctrico 
• Línea de actuación 06: El pasado: los castros y el románico 
• Línea de actuación 07: Naturaleza y puerta da costa da morte 
• Línea de actuación 09: Mas verde y arbolado 
• Línea de actuación 10: Concilia 
• Línea de actuación 11: Comercia más 
• Línea de actuación 12 : Agricultura ecológica 

El presente PAUM desarrolla actuaciones complementarias a esas líneas EDUSI que colaborarán en el desarrollo de 
un modelo de ciudad accesible. 
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Código Actuación RELACIÓN 
CON EL 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 01. TIC PERSONAS
**

Ac 1.1 Alfabetización e inclusión

Ac 1.2 Espacios accesibles ***

Ac 1.3 Envejecimiento activo ***

Ac 1.4 Innovación educativa

Ac 1.5 Bibliotecas digitales ***

LÍNEA DE ACTUACIÓN 02 ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD ***

Ac 2.1 Aplicaciones web y móvil ***

Ac 2.2 WIFI paradas de buses ***

Ac 2.3 Pantallas informativas ***

Ac 2.4 Inv transporte a demanda ***

LÍNEA DE ACTUACIÓN 03 TRANSPORTE MUNICIPAL ELÉCTRICO ***

Ac 3.1 Plan de movilidad urbana ***

Ac 3.2 Línea eje Arteixo Meicende ***

Ac 3.3 Líneas de parroquias ***

Ac 3.4 Líneas especiales ***

Ac 3.5 Intercambiador Uxes-FFCC ***

LÍNEA DE ACTUACIÓN 04 MOV PEATONAL Y CICLISTA ***

Ac 4.1 Ampliación de sendas y carril bici ***

Ac 4.2 Parque de bicicletas ***

Ac 4.3 Pedibus ***

Ac 4.4 Plan de accesibilidad ***

Ac 4.5 Adecuación accesibilidad ***

LÍNEA DE ACTUACIÓN 05 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES *

Ac 5.1 Plan de eficiencia energética

Ac 5.2 Aumento de la visibilidad

Ac 5.3 Edificio sostenible

Ac 5.4 Ampliación de parque eólico

Ac 5.5 Minicentral

Ac 5.6 Energía geotérmica

LÍNEA DE ACTUACIÓN 06 EL PASADO: LOS CASTROS Y EL ROMÁNICO **

Ac 6.1 Estudios arqueológicos históricos

Ac 6.2 Ordenación de espacios

Ac 6.3 Nodos en patrimonio

Ac 6.4 Señalización **

Ac 6.5 Formación/difusión **

LÍNEA DE ACTUACIÓN 07 NATURALEZA Y PUERTA DA COSTA DA MORTE *

Ac 7.1 Corredores fluviales

Ac 7.2 Centro interpretación da Costa da Morte

Ac 7.3 Red de observatorios *

Ac 7.4 Playas ***

LÍNEA DE ACTUACIÓN 08 MEJOR CALIDAD AMBIENTAL

Ac 8.1 Estudios de calidad de aire y ruido

Ac 8.2 Pantallas acústicas

Ac 8.3 Eliminación de vertidos

Ac 8.4 Control de vertidos residuales

Ac 8.5 Eliminación de especies invasoras

Ac 8.6 Plan de cambio climático

LÍNEA DE ACTUACIÓN 09 MAS VERDE Y ARBOLADO ***

Ac 9.1 Estudio de zonas verdes y pantallas

Ac 9.2 Parques núcleos urbanos ***

Ac 9.3 Bordes de núcleos

Ac 9.4 Árboles e industria

Ac 9.5 Accesibilidad a zonas verdes ***

Ac 9.6 Infraestructuras verdes

LÍNEA DE ACTUACIÓN 10 CONCILIA **

Ac 10.1 Plan de igualdad y conciliación

Ac 10.2 Ludotecas/bebetecas

Ac 10.3 Centros de día *

Ac 10.4 Adaptación de centros municipales ***

LÍNEA DE ACTUACIÓN 11 COMERCIA MÁS

Ac 11.1 Plan comercio local

Ac 11.2 Actuaciones integradas

Ac 11.3 Formación y emprendimiento

Ac 11.4 Promoción comercio local

LÍNEA DE ACTUACIÓN 12 AGRICULTURA ECOLÓGICA

Ac 12.1 Huertos urbanos en el rural

Ac 12.2 Escuela de agricultura ecológica

Ac 12.3 Fomento de explotaciones

Ac 12.4 Comercialización de productos ecológicos



   PAUM ARTEIXO 2021-2028                                                                                            
  
 
 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MUNICIPAL DE ARTEIX O 2021-2028 

DICIEMBRE 2020  

 19 

 

3. Lineas estratégicas de actuación del PAUM 
Las distintas actuaciones que se pretende sen han desagregado en  las siguientes líneas estratégicas. 

 

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE AFECTAN A TO DO EL 
MUNICIPIO 
A continuación se presentan las actuaciones que obedecen a una estrategia de actuación que afecta a todo el 
municipio. 

Las actuaciones que se presentan forman parte bien del propio contenido de las que precisa un Plan de Accesibilidad 
Universal o son actuaciones relacionadas con el Plan de Accesibilidad Universal pero que ya han sido propuestas en 
el PMUS o en la EDUSI. 

Estas actuaciones de carácter general se presentan como actuaciones que han de iniciar un proceso progresivo de 
adaptación de los espacios y servicios de Arteixo a una política integral de accesibilidad universal donde el ciudano 
esté integrado y se convierta partícipe y demandante de esa política. 

4.1. Sensibilización social. 

 
De las visitas de campo realizadas y de los estudios de modos de movilidad del PMUS se ha observado una necesidad 
de explicarle a las personas la importante de vivir en un entorno accesible. 

En las actuaciones del PMUS se propone dentro de la línea estratégica 7 (Mejorar la información, la formación, la 
implicación y el civismo de la ciudadanía), las actuaciones 7.4,7.5 y 7.7 que corresponden con: 

7.4_Campañas de sensibilización sobre el uso de la bicicleta y sus beneficios en salud y medio ambiente. 

7.5_Campañas y actos promocionales de la movilidad a pié. 

7.7_Modificación de los contenidos de movilidad en la actual página web. 

Las actuaciones que se van a llevar a cabo en el Plan de Accesibilidad deben de proceder del reconocimiento por parte 
de la sociedad de que las actuaciones en accesibilidad universal contribuyen a una mejor calidad de vida. 

Aspectos como la humanización de viario o la reordenación de aparcamientos son temas muy sensibles que siempre 
tienen al principio detractores. Las políticas de actuación han de ser explicadas y asumidas por la sociedad haciéndola 
participe de las ventajas de cada una de las actuaciones que se proponen. 

1 SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

2 VIARIO ESTRUCTURANTE SENDA VERDE

3 RED DE TRANSPORTE URBANO

4 ACCESIBILIDAD A LAS PLAYAS

5 ACCESO A LOS SERVICIOS WEB DEL AYUNTAMIENTO

6 REFUERZO DEL CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

7 SENDAS CICLISTAS ACTUACIONES

8 ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

9 VIVIENDA ACCESIBLE

10 PLAN DE ACCESIBILIDAD AL LITORAL, A ESPACIOS NATURALES, A LA RED DE MIRADORES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

11 ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES PÚBLICAS

12 ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN VIARIO

13 ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN TRAVESÍAS URBANAS

14 ZONAS DE ACTUACIÓN INTEGRAL COMPLEJA

15 ZONAS DE ACTUACIONES SINGULARES

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PAUM

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

ACTUACIONES DE CARÁCTER LOCAL
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Las actuaciones que se proponen refuerzan y complementan las que el PMUS proponía dentro de la línea estratégica 
7. Las actuaciones específicas que propone el PAUM son las que siguen: 

• Creación de un buzón de sugerencias relacionadas con la accesibilidad universal. 
• Presentación del PAUM. 
• Seminarios sobre accesibilidad universal, empleo y turismo. 
• Charlas en los centros docentes con un programa básico de conceptos de accesibilidad obligaciones y 

derechos. 
• Creación en el paseo marítimo de Arteixo a Castiñeiras espacios de descanso que permitan transitar a 

personas que vayan en sillas de ruedas o simplemente crear miradores que permitan descansar al borde del 
paseo. 

• Comunicación: Creacion de cursos para profesionales de la administración y público en general para que 
conozcan el LSE. 

• Creación de señalética de edificios públicos adecuada. 
• Diseño y comunicación municipal para que sea accesible a personas con diversidad funcional atendiendo 

específicamente a la complejidad de los comunicados y al tamaño del texto. 
• Actuaciones en los elementos de transporte urbano, nombres de calles, red semafórica con incorporación de 

señales con emisores guía por demanda de volumen  autoajustables. 

 
Estas actuaciones se proponen en la primera fase de desarrollo de actuaciones. Se propone como actuación de 
concienciación social , formación y detección de obstáculos para el desarrollo de una política social de accesibiliad 
universal. 

4.2. Viario estructurante sendas verdes. 

 
Se hecha en falta una ordenación de los recorridos de sendas verdes y recorridos de bicicleta que estructuren las 
dotaciones y los distintos tejidos urbanos y rurales de Arteixo. 

 
• Plan especial de infraestructuras y dotaciones de la red viaria de Arteixo. 

4.3. Red de transporte. 

 
En relación a la red de transporte en su estrategia de promover el transporte público y decalidad frente al vehículo 
privado las siguientes actuaciones: 

4.1 Realización de estudio vinculado a la mejora y mantenimiento y conservación de las paradas. 

4.2 Reforma de paradas de autobús. 

4.3 Mejora de información en las paradas e incorporación de paneles de información al usuario (PIUS). 

4.4. Acceso a playas y zonas de interés. 

 
El análisis de las instalaciones que poseen las playas se ha hecho a partir de la documentación realizada en las visitas 
de campo y de los datos obtenidos de los paneles de información de cada playa. 

En la información de cada playa figuran todos los elementos y servicios que existen en cada una de ellas, a continuación 
se muestra una tabla resumen de los datos extraidos de la portal de turismo de Arteixo. 
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Las actuaciones que se proponen en las playas en relación a la accesibilidad universal se centrarán en dotar 
completamente de servicios accesibles a 10 playas de todo el litoral. Partiendo de las playas que tienen servicio de 
socorrismo y otros servicios asociados , se aumentas los servicios y dotaciones en estas playas para procurar el mayor 
número de beneficiarios con un coste sostenible. (En la tabla se representaron en azul con aspas negras los servicios 
y dotaciones existentes y en verde y con aspas naranjas las actuaciones propuestas). 

Las actuaciones que se proponen en accesibilidad a las playas son las que siguen: 

• Señalización de playas. 
• Creación de accesos para personas con movilidad reducida. 
• Creación de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 
• Aparcamientos de vehículos. 
• Dotación de equipos de salvamento. 
• Dotación de puestos de socorro. 
• Dotación de aseos para personas con movilidad reducida. 
• Dotación de duchas. 
• Dotación de sillas anfibias. 
• Dotación de infrasestructura de agua potable. 
• Estudio de coste de implantación de dotaciones a la totalidad de playas del municipo de Arteixo. 

4.5. Acceso a los servicios web del ayuntamiento. 

 
El análisis de la página web del ayuntamiento de Arteixo (http://www.Arteixo.es/) se ha hecho utilizando la herramienta 
llamada “Test de Accesibilidad Web” (TAW) la cual sirve para el análisis y la información del grado de accesibilidad de 
un sitio web, asimismo además del análisis automático se ha realizado un análisis manual de usabilidad de dicha página 
web. 

No se ha entrado en los contenidos, más allá de que dichos contenidos sean accesibles y que el lenguaje utilizado sea 
de fácil comprensión. 

 
Las acciones que se proponen están destinadas a conseguir que la página web tenga un grado de accesibilidad “AA” 
según se marca en las directivas europeas. 

• Modificaciones en la Web destinadas a alcanzar la accesibilidad mínima requerida (AA): 
• Modificaciones en la Web destinadas a alcanzar mayor grado de accesibilidad (AAA): 
• Fomentar el uso de documentos generados a partir de texto (evitar escaneos), para facilitar el uso de 

programas de lectura de documentos para personas con problemas audiovisuales. 

NOMBRE CONTEO Señalizaci
ón

Acces. 
PMR

Aparc. 
PMR

Aparc. Equipo 
Salv.

P. 
socorro

Aseos Aseos 
PMR

Duchas Serv. 
Limpieza

Sillas 
Anfibias

Papeleras Agua 
Potable

AREA GRANDE SUEVOS 2 X X
PORTO DE SUEVOS 10 X X X X X X X X X X
PRAIA DA ALBA SABÓN 13 X X X X X X X X X X X X X
PRAIA DE A SALSA. REPIBELO. 12 X X X X X X X X X X X X
AREA PEQUENA A UCHA 12 X X X X X X X X X X X X
AREA GRANDE VALCOBO 13 X X X X X X X X X X X X X
PRAIA DAS CAMBOUZAS 12 X X X X X X X X X X X X
AREAL DE BARRAÑÁN 13 X X X X X X X X X X X X X
AREAL DO REIRO 12 X X X X X X X X X X X X
PORTO DE SORRIZO 0

SERVICIOS ACTUALES DE LAS PLAYAS DE ARTEIXO

NOMBRE CONTEO Señalizaci
ón

Acces. 
PMR

Aparc. 
PMR

Aparc. Equipo 
Salv.

P. socorro Aseos Aseos 
PMR

Duchas Serv. 
Limpieza

Sillas 
Anfibias

Papeleras Agua 
Potable

AREA GRANDE SUEVOS 13 X X X X X X X X X X X X X
PORTO DE SUEVOS 13 X X X X X X X X X X X X X
PRAIA DA ALBA SABÓN 13 X X X X X X X X X X X X X
PRAIA DE A SALSA. REPIBELO. 13 X X X X X X X X X X X X X
AREA PEQUENA A UCHA 13 X X X X X X X X X X X X X
AREA GRANDE VALCOBO 13 X X X X X X X X X X X X X
PRAIA DAS CAMBOUZAS 13 X X X X X X X X X X X X X
AREAL DE BARRAÑÁN 13 X X X X X X X X X X X X X
AREAL DO REIRO 13 X X X X X X X X X X X X X
PORTO DE SORRIZO 13 X X X X X X X X X X X X X

SERVICIOS ACTUALES Y PROPUESTOS DE LAS PLAYAS DE AR TEIXO
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• Cursos específicos al personal de la administración, para marcar las directrices de cómo se debe gestionar y 
ordenar la documentación en la web para que sea accesible. 

• Implantación de plataforma que permita acceder a la pagina web municipal en distintos idiomas. 

4.6. Refuerzo de conocimiento de la normativa de ac cesibilidad universal. 

 
El municipio de Arteixo pertenece a un ámbito urbano ya construido y urbanizado, la aplicación de la vigente normativa 
de accesibilidad se llevará a cabo a través de reurbanización de espacios ya urbanizados. El refuerzo de la normativa 
que se propone se trata de cursos de preparación a los distintos técnicos y personal municipal encargado del 
cumplimiento de la normativa de accesibilidad. 

 
• Cursos específicos al personal de la administración para el desarrollo y aplicación de de la normativa de 

accesibilidad. 

4.7. Rutas ciclista entre espacios residenciales, d otacionales y parroquias. 

 
La propuesta de actuación no pretende crear un carril exclusivo de bicis sino actuar en zonas concretas que faciliten el 
uso de la bicicleta como alternativa de modo de desplazamiento y como elemento de interconexión de las estructuras 
dotacionales y residenciales de las zonas urbanas y de las parroquias. 

 
• Análisis y proyecto específico de la red ciclista. 
• Senda Meicende Pastoriza zona Iglesia 
• Senda Meicende  zona Quinto Pino 
• Senda Quinto Pino centro dotacional Pastoriza 
• Senda Pastoriza Mirador de Montepicaño 
• Senda Quinto Pino Pastoniza por la AC 552 
• Senda Pastoriza Centro de Suevos 
• Senda Centro de Suevos Dotaciones 
• Senda Pastoriza Vilarrodís 
• Senda Vilarrodís parque de Seixedo 
• Senda Parque de Seixedo Núcleo 
• Senda Núcleo Polígono Morás 
• Senda Parque Seixedo-Castro-Moras 
• Senda Glorieta AC 552 Polígono-Avenida de la Diputación 
• Continuación de paseo fluvial hasta la Playa del Alba 
• Senda tramo Avenida Arsenio Iglesias Avenida Diputacion 
• Senda tramo Avenida Arsenio Iglesias Paseo Fluvial 
• Senda polígono industrial Playa del Alba 
• Senda poligono industrial Suevos 
• Senda paseo marítimo Rañobre 
• Senda Rañobre Pastoriza 
• Senda Oseiro Pastoriza 
• Senda AC 552 Avenida Diputacion 
• Senda Travesia de Arteixo Morás Uxes 
• Senda Iglexairo Morás Morás 
• Senda Uxes Freán 
• Senda Arteixo Igrexario Lañas Lañas 
• Senda Rúa do Pedregal 
• Senda Paseo fluvial Núcleo Loureda 
• Senda Chamín Playa Barrañán 1 
• Senda Chamín Playa Barrañán 2 
• Senda Núcleo Barrañán Playa Barrañán 
• Senda Barrañán colegio Barrañán 
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• Senda Barrañán playas en CP 0506 
• Senda Armentón Iglesia Armentón 
• Senda Armentón Monteagudo 
• Senda en Monteagudo 
• Senda Larin. 
• Senda Larín Campo de Fútbol 
• Senda Morás Quintán 
• Senda fluvial Loureda Quintán 
• Senda Larín  Unitaria de Cachada 
• Senda Campo de fútbol de Larín a Quintán 

4.8. Elaboración de un catálogo de soluciones están dar de accesibilidad en 
viario. 

 
Se han detectado múltiples soluciones distintas para un mismo problema, la elaboración del catálogo tenderá  a 
soluciones homogéneas y estándar de manera que será mas fácil y menos costoso la solución de problemas de 
accesibilidad. 

 
Se pretende la elaboración de este catálogo para difundirlo entre los distintos actores que urbanizan o reurbanizan los 
espacios públicos de manera que las soluciones que se dean a los problemas detectados sean ya preestudiadas de 
antemano y homogéneas en cuanto a su resolución formal. 

4.9. Vivienda accesible. 
La accesibilidad universal a las edificaciones residenciales tanto en viviendas unifamiliares como colectiva. 

 
El parque de vivienda muchas veces no contempla elementos que garanticen una accesibilidad de personas de 
diversidad funcional a sus domicilios. 

 
Información de ayudas y subvenciones para garantizar la accesibilidad universal en edificios de uso residencial. 

4.10. Accesibilidad  a espacios naturales y patrimo nio cultural. 
En general se deberán revisar el estado de los itinerarios peatonales manteniendo condiciones de movilidad ente la 
trama urbana, las zonas de aparcamiento , los senderos y todos aquellos elementos urbanos que configuren la red de 
dotaciones de los parques. 

 
Aunque en cierta medida estos espacios son accesibles conviene estudiar algunos enclaves para favorecer el acceso 
a los mismos. 

 
Se propone realizar un plan específico de accesibilidad que englobe el estudio y propuestas de accesibilidad para los 
siguientes espacios patrimoniales y naturales: 

• Accesibilidad a los elementos de patrimonio cultural ( rede de Castros) 

• Accesibilidad a la red de miradores.( Santa Leocadia , Monticaño, otros) 

• Espazos protexidos Rede Natura 2000 (ZEPVN)ES1110005 Costa da Morte. 

• Humidal de Barrañán. 

Plan de accesibilidad a espacios naturales y patrimoniales. 
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5. ACTUACIONES DE CARÁCTER LOCAL. 
5.1. Edificaciones principales de uso público. 
Análisis: Se han analizado las edificaciones que se relacionan a continuación , para cada edificación se ha elaborado 
una ficha individual donde se analiza la accesibilidad de cada una de ellas. 

Propuesta. Derivado del análisis de los elementos que intervienen en la accesibilidad en edificios para cada edificación 
se han previsto actuaciones concretas para favorecer la accesibilidad.  

Coste: Para cada actuación de accesibilidad se estima un coste de ejecución que se acompaña en el presupuesto 
global de actuaciones locales. 

 

 

*Como no se han podido visitar y analizar las edificaciones de uso sanitario, se ha estimado para ellas un coste 
aproximado de 45.000 euros para que sean accesibles. 

1 Arteixo Aula de la naturaleza muiño vello

2 Arteixo Campo de futbol Ponte dos Brozos

3 Arteixo CEIP de Arteixo

5 Arteixo CEIP Ponte dos Brozos

6 Arteixo Centro Cívico Cultural de Arteixo

7 Arteixo Centro do maior

8 Arteixo Centro de formación

9 Arteixo Centro de información a la mujer

10 Arteixo Centro tecnológico y asociación de empresarios

11 Arteixo Casa do Concello

12 Arteixo Policía Local

13 Arteixo Centro Social Alto de Arteixo

14 Arteixo Local de Educación

15 Arteixo Escola Infantil Municipal de Arteixo

17 Arteixo Edificio de información turística

18 Arteixo Local municipal Maestro Mateo

19 Arteixo Edificio de servicios de medioambiente

20 Arteixo Edificio del servicio de obras y juzgado de paz

21 Arteixo Palacio de los deportes

22 Arteixo Piscina y gimnasio BeOne

23 Arteixo Pistas deportivas cubiertas

24 Arteixo Servicio municipal de deportes

25 Arteixo Servicios sociales

26* Arteixo Centro Médico de Arteixo
1 Barrañán Centro social de Barrañán

1 Chamín Centro social de Chamín

1 Lañas Centro social de Lañas

2 Lañas Escolar de Lañas

1 Larín Centro social de Larín
1 Loureda Centro social de Foxo-Loureda

2 Loureda Centro social de Quintán

1 Monteagudo Centro social de Monteagudo

2 Monteagudo Unitaria de Cachada

1 Morás Centro social de Uxes

2 Morás Unitaria de Morás

1 Oseiro Centro social de Froxel

2 Oseiro Centro social de Rañobre
3 Oseiro Biblioteca Oseiro

4 Oseiro AAVV Manuel Murguía

5 Oseiro CEIP Galán

1 Pastoriza EEI Barrionovo

2 Pastoriza Centro social y biblioteca de Barrionovo

4 Pastoriza EIM Pastoriza

5 Meicende Centro social de Meicende

6 Meicende Polideportivo municipal San Xosé Obreiro

7 Meicende Campos de futbol municipales

8 Meicende CEIP San Xosé Obreiro

9 Meicende AAVV San José Obrero

10 Meicende Local municipal Rua Laracha

11* Meicende Cengtro médico de Meicende

1 Suevos Centro social de Suevos

11
ACTUACIONES DE 
ACCESIBILIDAD EN 
EDIFICACIONES PÚBLICAS

PARROQUIA O ZONA ACTUACIÓN

ACTUACIONES

LINEA ESTRATÉGICA DEL PAUM CODIGO
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5.2. Viario principal. 
Análisis:Se ha analizado el viario principal para ver que actuaciones se necesitan de carácter generla en el viario 
estudiado y que actuaciones se proponen para la eliminación de barreras arquitectónicas concretas. 

Propuesta:Para cada viario se proponen unas actuaciones generales localizadas en todo el recorrido del viario y unas 
actuaciones concretas localizadas en un punto concreto del viario. 

Coste:El coste de cada actuación se ha realizado en relación a las propuestas de intervención. 

 

 

 

VA01.1 Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 1
VA01.2 Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 2
VA01.3 Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 3
VA02.1 Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 1
VA02.2 Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 2
VA02.3 Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 3
VA02.4 Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 4
VA03.1 Arteixo Avenida de Caión
VA03.2 Arteixo Avenida do Balneario, Tramo 1
VA03.3 Arteixo Avenida do Balneario, Tramo 2
VA04.1 Arteixo Rúa Río  Sil - Rúa Río Tambre
VA04.2 Arteixo Paseo do Balneario
VA05 Arteixo Camiño dos Cabalos
VA06 Arteixo Rúa Otero Pedraio - Rúa Ría de Vigo - Rúa dos Baños
VA07 Arteixo Avenida dos Bosques
VA08.1 Arteixo Rúa Médico Carballo Astray - Rúa Alcalde Francisco Mosquera, Tramo 1
VA08.2 Arteixo Rúa Alcalde Francisco Mosquera, Tramo 2
VA09.1 Arteixo Rúa Maestro Mateo - Rúa Historiador Vedia - Rúa sen nome, Tramo 1
VA09.2 Arteixo Rúa sen nome, Tramo 2 - Rúa Ría de Noia - Ría de Ferrol

VA09.3 Arteixo
Rúa Canónigo Cándido Varela - Rúa Farmacéutico Manuel Fernández Llamazares - Rúa 
Médico Amenedo Casabella

VA10.1 Arteixo Rúa Uxío Novo Neyra
VA10.2 Arteixo Rúa Eugenio Carre - Rúa Teresa Herrera
VA10.3 Arteixo Rúa Ría de Ferrol
VA11.1 Arteixo Avenida Arsenio Iglesias, Tramo 1
VA11.2 Arteixo Avenida Arsenio Iglesias, Tramo 2
VA11.3 Arteixo Avenida Arsenio Iglesias, Tramo 3
VA12.1 Arteixo Rúa Emilia Pardo Bazán
VA12.2 Arteixo Rúa Alfonso Rodríguez Castelao - Rúa República de Uruguay
VA13 Arteixo Rúa Ángel del Castillo López
VA14 Arteixo Rúa Eduardo Pondal
VA 15 Arteixo Rúa Arquitecto Domínguez Andrade
VT01.1 Travesía Arteixo Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 1
VT01.2 Travesía Arteixo Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 2
VT02.1 Travesía Arteixo Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 1
VT02.2 Travesía Arteixo Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 2
VT03 Travesía Arteixo Arteixo Rúa Reconquista
VT04 Travesía Arteixo Arteixo Rúa Guerra da Independencia
VT05 Travesía Arteixo Arteixo Rúa Sinforiano López
VG01.1 Glorieta Sabón Travesía Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 1
VG01.2 Glorieta Sabón Travesía Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 2
VG01.3 Glorieta Sabón Travesía Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 3
VG02.1 Glorieta Sabón Travesía Arteixo Costa María Pita
VG03 Glorieta Sabón Travesía Arteixo Travesía de Arteixo
VG04 Glorieta Sabón Travesía Arteixo Camiño do Canaval
VG05 Glorieta Sabón Travesía Arteixo Travesía de Arteixo
VR01.1 Vilarodís AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, Tramo 1
VR01.2 Vilarodís AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, Tramo 2
VR01.3 Vilarodís AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, Tramo 3
VR01.4 Vilarodís AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, Tramo 4
VR01.5 Vilarodís AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, Tramo 5
VR01.6 Vilarodís AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, Tramo 6
VP01 Pastoriza AC 552 Avenida de Carballo
VP02,1 Pastoriza Avenida de Pastoriza, Tramo 1
VP02,2 Pastoriza Avenida de Pastoriza, Tramo 2
VP03.1 Pastoriza AC 415 Travesía de Pastoriza, Tramo 1
VP03.2 Pastoriza AC 415 Travesía de Pastoriza, Tramo 2
VP03.3 Pastoriza AC 415 Travesía de Pastoriza, Tramo 3
VM01.1 Meicende AC 415 Travesía de Meicende, Tramo 1
VM01.2 Meicende AC 415 Travesía de Meicende, Tramo 2
VM01.3 Meicende AC 415 Travesía de Meicende, Tramo 3
VM02 Meicende Rúa Touriñana
VO01.1 Oseiro AC 415 Travesía de Oseiro, Tramo 1
VO01.2 Oseiro AC 415 Travesía de Oseiro, Tramo 2

ACTUACIONES

LINEA ESTRATÉGICA DEL 
PAUMR

CODIGO ACTUACIÓN

ACTUACIONES DE 
ACCESIBILIDAD EN 

VIARIO
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5.3. Actuaciones en travesías urbanas. 
Análisis: 

Se ha detectado una casuística específica relativa a la accesibilidad en las travesías urbanas de los tejidos 
residenciales que conforman Meicende, Pastoriza, Vilarrodís y Arteixo. 

La problemática detectada está relacionada directamente por la gran intensidad de tráfico que soportan estas vías y la 
dificultad de cruce de las mismas. 

Desde el punto de vista de la escena urbana estas vías están tratadas como viario no urbano con una imagen que 
favorece al tráfico rodado en detrimento de la apropiación de la calle por parte del peatón. 

Propuesta: 

Se propone el estudio y actuación sobre las travesías que tendrá como objetivo los siguientes aspectos. 

Mejora de la accesibilidad peatonal entre barrios urbanos. 

Mejora y ordenamiento de la sección viaria acotando estrictamente la zona de calzada y favoreciendo la utilización de 
espacios de aparcamiento y estanciales. 

Mejora de la sección e interrelación entre los recorridos peatonales urbanos. 

Mejora de la imagen de la calle incorporando secciones asimétricas y arbolado para percibir la calle como un espacio 
estancial aunque soporte tráfico rodado. 

Sería conveniente realizar un análisis global de tráfico que permita plantear alternativas viarias que descarguen el 
tráfico principal de esas travesías sobre todo en la zona de Arteixo. 

Los costes de obra de este apartado resultarán de los diferentes instrumentos de planificación de las mismas , el paum 
presentará los costes estimados de redacción de proyectos. 

 

 

1 Vilarrodís Vilarrodís
2 Glorieta Sabón Glorieta Sabón
3 Travesía Arteixo Travesía Arteixo
4.1 Arteixo Avenida de Fisterra tramo 1
4.2 Arteixo Avenida de Fisterra tramo 2
4.3 Arteixo Avenida de Fisterra tramo 3
4.4 Arteixo Avenida de Fisterra tramo 4
5.1 Arteixo Travesía Arteixo tramo 1
5.2 Arteixo Travesía Arteixo tramo 2

ACTUACIONES

LINEA ESTRATÉGICA DEL 
PAUMR

CODIGO ACTUACIÓN

ACTUACIONES DE 
ACCESIBILIDAD EN 

TRAVESÍAS 
URBANAS

13

PARROQUIA O ZONA



   PAUM ARTEIXO 2021-2028                                                                                            
  
 
 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MUNICIPAL DE ARTEIX O 2021-2028 

DICIEMBRE 2020  

 27 

 

 

5.4. Zonas de actuación de reforma integral complej a. 
Análisis: Se han analizado espacios urbanos que aglutinan grandes necesidade de accesibilidad tanto en las 
edificaciones como en los propios viarios que las comunican. Para las zonas de actuación integral compleja se han 
realizado fichas que contienen los criterios de intervención. Para la planificación y desarrollo se tendrá en cuenta las 
actuaciones que se proponen en los distintos edificios públicos , viario y parques que se incluyan en la zona concreta. 

Propuesta: Para estos espacios se planificarán actuaciones de reforma integral de los espacios públicos con un estudio 
a través de modificaciones puntuales de planeamiento o de proyectos de reurbanización de estos de su entorno. 

Los costes de obra de este apartado resultarán de los diferentes instrumentos de planificación de las mismas , el PAUM 
presentará los costes estimados de redacción de proyectos. 

 

 

ZCA_01 Arteixo Travesía de Arteixo. Centro de Arteixo. Plaza dotacional.
ZCA_02 Arteixo Calles: Plaza del Maestro Cándido
ZCA_03 Arteixo Calles: Paseo do Balneario
ZCA_04 Arteixo Calles: Paseo do Balneario-Rúa Río Tambre-Rúa Río Sil
ZCA_05 Arteixo Calles: Avenida de Finisterre-Travesía Arteixo. 
ZCA_06 Arteixo Calles: Rúa Pedras. Rúa Cepo. Rúa República Argentina.
ZCA_07 Arteixo Travesía da Catuxa
ZCOSUR 01 Oseiro Oseiro. zona de tejido residencial denso
ZCM_01 Meicende Rúa Oviedo. Rúa Cee. Rúa Palleiro.
ZCM_02 Meicende Calles Travesía de Meirás- Rúa Ecuador 
ZCM_03 Meicende Calles Rúa Bilbao-Rúa Codeseira
ZCM_04 Meicende Obtención de espacio dotacional para uso de parque urbano
ZCP_01 Pastoriza Calles: Rúa da Igrexa, Rúa Santuario y Praza do Santuario 
ZCP_02 Pastoriza Calles: Rúa Jacques Cousteau, Felíx Rodríguez de la Fuente y Rexidoiro
ZCV_01 Vilarrodís Calles: Rúa Carlos Maside y Vilarrodís
ZCTA_01 Arteixo Calles: Rúa Laxobre
ZCT_01 Arteixo Calles: Avenida Apóstolo Santiago
ZCNA_01 Armentón Armentón. Centro Social
ZCNA_02 Armentón Armentón. Iglesia.
ZCNB_01 Barrañán Camino que comunica la Iglesia con la zona dotacional en el núcleo de Barrañán
ZCNS_01 Sorrizo Sorrizo.
ZCNCH_01 Chamín Chamín
ZCNLÑ_1.1 Lañas Lañas núcleo
ZCNLÑ_1.2 Lañas Lañas Escuela unitaria
ZCNLÑ_02 Lañas Lañas igrexario
ZCNLR_01 Larín Larín
ZCNLO_01 Loureda Loureda
ZCNMO_01 Monteagudo Monteagudo
ZCNMR_O1 Morás Núcleo Morás Núcleo
ZCNMR_O2 Morás Igrexario Morás Igrexario
ZCNFR_O1 Freán Freán
ZCNOS_O1 Oseiro Oseiro
ZCNSU_O1 Suevos Suevos
ZCNUX_O1 Uxes Uxes

ACTUACIONES

LINEA ESTRATÉGICA DEL 
PAUMR

CODIGO ACTUACIÓN

ZONAS DE 
ACTUACIÓN 
INTEGRAL 
COMPLEJA
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5.5. Actuaciones singulares. 
Análisis: En el análisis de viario urbano se han detectado ciertos encuentros de calles o accesos a espacios públicos 
que necesitan de un estudio detallado para la resolución de la problemática de accesibilidad. 

Propuesta: La propuesta que se plantee deberá estudiar el entorno y dar una solución al problema de accesibilidad 
detectado en el análisis. 

Los costes de obra de este apartado resultarán de los diferentes instrumentos de planificación de las mismas , el paum 
presentará los costes estimados de redacción de proyectos. 

 

 

6. Conclusiones del PAUM y actuaciones clave para l a mejora de la 
accesibilidad universal. 
 
Por ser Arteixo una ciudad ya construída , la realidad de lo construido hace que la primera fase del plan de accesibilidad 
se centre de modo urgente en la reurbanización de los espacios y edificios públicos que han sido urbanizados sin 
criterios de accesibilidad universal. 
Una segunda etapa de desarrollo del plan procurará integrar a Arteixo como un municipio accesible cambiando el actual 
modelo por un modelo de ciudad que garantice la accesibilidad universal. 
 
Se consideran actuaciones clave dentro del plan de accesibilidad las siguientes 10 actuaciones. 
 

1. Educación y sensibilización social. 
2. Mayor capacitación de técnicos para el desarrollo y ejecución de la normativa. 
3. Actuaciones urgentes en viarios de alta concurrencia y en edificios públios. 
4. Actuaciones de conexión y mejora de la red viaria y comunicaciones intermodales entre barrios 
5. Actuaciones de conexión entre los distintos núcleos urbanos  
6. Actuación de planificación de acceso a espacios naturales. 
7. Potenciación del uso de transporte público. 
8. Desarrollo de sendas y recorridos de carril bici metropolitano. 

 

 

  

ZSMEI_01 Meicende Meicende
ZSMEI_02 Meicende Meicende
ZSMEI_03 Meicende Meicende
ZSMEI_04 Meicende Meicende
ZSPAS_01 Pastoriza Pastoriza
ZSPAS_02 Pastoriza Pastoriza
ZSVIL_01 Vilarrodís Vilarrodís
ZSVIL_02 Vilarrodís Vilarrodís
ZSVIL_03 Vilarrodís Vilarrodís
ZSGTRA_01 Travesia Arteixo Glorieta de Sabón- Travesía de Arteixo.
ZSTRA_01 Travesia Arteixo Travesia Arteixo
ZSTRA_02 Travesia Arteixo Travesia Arteixo
ZSTRA_ART_01 Travesia Arteixo Travesia Arteixo-Arteixo
ZSTRA_ART_02 Travesia Arteixo Travesia Arteixo-Arteixo
ZSART_01 Arteixo Arteixo. Parque Fluvial
ZSBAR_01 Barrañán Paisaje accesible en el entorno de la Playa de Barrañán.

ACTUACIONES

LINEA ESTRATÉGICA DEL 
PAUMR

CODIGO ACTUACIÓN

ZONAS DE 
ACTUACIONES 
SINGULARES
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7. Presupuesto de Ejecución Material del PAUM. 
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1.1
Creación de un buzón de sugerencias relacionadas con la accesibilidad universal.

1,00            1.500,00 €                             
1.2 Presentación del PAUMR. 1,00            1.500,00 €                             
1.3 Seminarios sobre accesibilidad universal, empleo y turismo. 1,00            3.000,00 €                             

1.4
Charlas en los centros docentes con un programa básico de conceptos de
accesibilidad obligaciones y derechos. 1,00            6.000,00 €                             

1 ACTUACIÓN GENERAL 12.000,00 €                           
2 VIARIO ESTRUCTURANTE SENDA VERDE 2.1 Plan especial de infraestructuras y dotaciones de Arteixo 1,00            120.000,00 €                         

2 ACTUACIÓN GENERAL 120.000,00 €                         

3.1

Elaboración en base gis de ubicación de paradas de autobús con atributos y
propiedades para saber la situación y el estado de accesibilidad de cada parada de
autobús 1,00            15.000,00 €                           

3.2
Reparación de paradas de buses existentes y retirada de las mismas de la base de
hormigón que las hace inaccesibles. 1,00            90.000,00 €                           

3.3

Situación sobre una plataforma de base gis de las paradas de autobús con referencia a
la línea de bus a la que pertenecen para su consulta on line 1,00            2.500,00 €                             

3 ACTUACIÓN GENERAL 107.500,00 €                         

4.1 Señalización de playas 1,00            200,00                  200,00 €                                

4.2 Creación de accesos a playas para PMR 2,00            3.000,00               6.000,00 €                             

4.3 Creación de aparcamientos en las playas para PMR 3,00            500,00                  1.500,00 €                             

4.4 Dotación de zonas de aparcamiento en playa 3,00            3.000,00               9.000,00 €                             

4.5 Dotación de equipo de salvamento marítimo en playas 2,00            6.000,00               12.000,00 €                           

4.6 Dotación de puestos de socorro en playas 2,00            3.000,00               6.000,00 €                             

4.7 Creación de aseos en playas 2,00            3.000,00               6.000,00 €                             

4.8 Creación de aseos para PMR en playas 2,00            3.500,00               7.000,00 €                             

4.9 Equipamiento de duchas en playas 2,00            1.500,00               3.000,00 €                             

4.10 Dotación de sillas anfibias 7,00            1.600,00               11.200,00 €                           

4.11 Dotación de agua potable 2,00            1.500,00               3.000,00 €                             

4 ACTUACIÓN GENERAL 64.900,00 €                           

5.1
Modificaciones en la Web destinadas a alcanzar la accesibilidad mínima requerida
(AA): 1,00            8.000,00               8.000,00 €                             

5.2 Modificaciones en la Web destinadas a alcanzar mayor grado de accesibilidad (AAA): 1,00            8.000,00               8.000,00 €                             

5.3

Fomentar el uso de documentos generados a partir de texto (evitar escaneos), para
facilitar el uso de programas de lectura de documentos para personas con problemas
audiovisuales. 1,00            3.000,00               3.000,00 €                             

5.4

Cursos específicos al personal de la administración, para marcar las directrices de
cómo se debe gestionar y ordenar la documentación en la web para que sea accesible.

2,00            800,00                  1.600,00 €                             

5.5
Implantación de plataforma que permita acceder a la pagina web municipal en distintos
idiomas. 1,00            12.000,00             12.000,00 €                           

5 ACTUACIÓN GENERAL 32.600,00 €                           

ACCESO A LOS SERVICIOS WEB DEL 
AYUNTAMIENTO

 PRESUPUESTO TOTAL 

5

 MEDIDICIÓN 

RED DE TRANSPORTE URBANO3

ACCESIBILIDAD A LAS PLAYAS

PARROQUIA O ZONA

4

ACTUACIÓN

ACTUACIONES

1 SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

 PRESUPUESTO P.E.M 

UD
 PRESUPUESTO 

PARCIAL 
LINEA ESTRATÉGICA DEL PAUM CODIGO



6
REFUERZO DEL CONCIMIENTO DE LA NORMATIVA 
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 6.1

Cursos específicos al personal de la administración para el desarrollo y aplicación de
de la normativa de accesibilidad. 3,00            6.000,00               18.000,00 €                           

6 ACTUACIÓN GENERAL
18.000,00 €                           

1 Senda Meicende Pastoriza zona Iglesia 1,00            2.165,00               108.250,00           108.250,00 €                         
2..1 Senda Meicende  zona Quinto Pino 1,00            1.354,00               67.700,00             67.700,00 €                           
2.2 Senda Quinto Pino centro dotacional Pastoriza 1,00            404,00                  20.200,00             20.200,00 €                           
3 Senda Pastoriza Mirador de Montepicaño 1,00            1.670,00               83.500,00             83.500,00 €                           
4 Senda Quinto Pino Pastoniza por la AC 552 1,00            120,00                  6.000,00               6.000,00 €                             
5.1 Senda Pastoriza Centro de Suevos 1,00            1.140,00               57.000,00             57.000,00 €                           
5.2 Senda Centro de Suevos Dotaciones 1,00            307,00                  15.350,00             15.350,00 €                           
6 Senda Pastoriza Vilarrodís 1,00            1.912,00               95.600,00             95.600,00 €                           
7 Senda Vilarrodís parque de Seixedo 1,00            548,00                  27.400,00             27.400,00 €                           
8.1 Senda Parque de Seixedo Núcleo 1,00            270,00                  13.500,00             13.500,00 €                           
8.2 Senda Núcleo Polígono Morás 1,00            700,00                  35.000,00             35.000,00 €                           
9 Senda Parque Seixedo-Castro-Moras 1,00            800,00                  40.000,00             40.000,00 €                           
10 Senda Glorieta AC 552 Polígono-Avenida de la Diputación 1,00            120,00                  6.000,00               6.000,00 €                             
11 Continuación de paseo fluvial hasta la Playa del Alba 1,00            120,00                  6.000,00               6.000,00 €                             
12.1 Senda tramo Avenida Arsenio Iglesias Avenida Diputacion 1,00            470,00                  23.500,00             23.500,00 €                           
12.2 Senda tramo Avenida Arsenio Iglesias Paseo Fluvial 1,00            550,00                  27.500,00             27.500,00 €                           
13 Senda polígono industrial Playa del Alba 1,00            120,00                  6.000,00               6.000,00 €                             
14 Senda poligono industrial Suevos 1,00            1.236,00               61.800,00             61.800,00 €                           
15.1 Senda paseo marítimo Rañobre 1,00            2.790,00               139.500,00           139.500,00 €                         
15.2 Senda Rañobre Pastoriza 1,00            546,00                  27.300,00             27.300,00 €                           
16 Senda Oseiro Pastoriza 1,00            1.880,00               94.000,00             94.000,00 €                           
17 Senda AC 552 Avenida Diputacion 1,00            212,00                  10.600,00             10.600,00 €                           
18 Senda Travesia de Arteixo Morás Uxes 1,00            4.650,00               232.500,00           232.500,00 €                         
19 Senda Iglexairo Morás Morás 1,00            1.701,00               85.050,00             85.050,00 €                           
20 Senda Uxes Freán 1,00            520,00                  26.000,00             26.000,00 €                           
21 Senda Arteixo Igrexario Lañas Lañas 1,00            2.092,00               104.600,00           104.600,00 €                         
22 Senda Rúa do Pedregal 1,00            1.145,00               57.250,00             57.250,00 €                           
23 Senda Paseo fluvial Núcleo Loureda 1,00            1.512,00               75.600,00             75.600,00 €                           
24.1 Senda Chamín Playa Barrañán 1 1,00            904,00                  45.200,00             45.200,00 €                           
24.2 Senda Chamín Playa Barrañán 2 1,00            730,00                  36.500,00             36.500,00 €                           
25 Senda Núcleo Barrañán Playa Barrañán 1,00            917,00                  45.850,00             45.850,00 €                           
26 Senda Barrañán colegio Barrañán 1,00            367,00                  18.350,00             18.350,00 €                           
27 Senda Barrañán playas en CP 0506 1,00            1.371,00               68.550,00             68.550,00 €                           
28 Senda Armentón Iglesia Armentón 1,00            295,00                  14.750,00             14.750,00 €                           
29 Senda Armentón Monteagudo 1,00            2.915,00               145.750,00           145.750,00 €                         
30 Senda en Monteagudo 1,00            247,00                  12.350,00             12.350,00 €                           
31 Senda Larin 1,00            965,00                  48.250,00             48.250,00 €                           
32 Senda Larín Campo de Fútbol 1,00            1.400,00               70.000,00             70.000,00 €                           
33 Senda Morás Quintán 1,00            2.400,00               120.000,00           120.000,00 €                         
34 Senda fluvial Loureda Quintán 1,00            1.906,00               95.300,00             95.300,00 €                           
35 Senda Larín  Unitaria de Cachada 1,00            2.785,00               139.250,00           139.250,00 €                         

36 Senda Campo de fútbol de Larín a Quintán 1,00            4.770,00               238.500,00           238.500,00 €                         

7 ACTUACIÓN GENERAL 2.651.300,00 €                      

Redacción de Ordenanza
1,00            21.000,00             21.000,00 €                           

Cursos específicos a personal municipal
1,00            12.000,00             12.000,00 €                           

8 ACTUACIÓN GENERAL 33.000,00 €                           

SENDAS CICLISTAS ACTUACIONES

 PRESUPUESTO TOTAL 

ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE SOLUCIONES DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

 MEDIDICIÓN 

7

PARROQUIA O ZONA ACTUACIÓN

8

ACTUACIONES  PRESUPUESTO P.E.M 

UD
 PRESUPUESTO 

PARCIAL 
LINEA ESTRATÉGICA DEL PAUM CODIGO



9 VIVIENDA ACCESIBLE
Información de ayudas y subvenciones para garantizar la accesibilidad universal en
edificios de uso residencial. 1,00            5.000,00               5.000,00 €                             

9 ACTUACIÓN GENERAL 5.000,00 €                             

10
PLAN DE ACCESIBILIDAD AL LITORAL, A ESPACIOS 
NATURALES, A LA RED DE MIRADORES Y 
ESPACIOS PROTEGIDOS POR PATRIMONIO

Plan de accesibilidad al litoral ,a espacios naturales a la red de miradores y a espacios
protegidos por patrimonio.

1,00            60.000,00             60.000,00 €                           

10 ACTUACIÓN GENERAL

60.000,00 €                           

3.104.300,00 €           

 PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL ACTUACIONES GENERALES (P.E.M)

 MEDIDICIÓN PARROQUIA O ZONA ACTUACIÓN

ACTUACIONES  PRESUPUESTO P.E.M 

UD
 PRESUPUESTO 

PARCIAL 
LINEA ESTRATÉGICA DEL PAUM CODIGO
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1 Arteixo Aula de la naturaleza muiño vello 1.714,19 €                             
2 Arteixo Campo de futbol Ponte dos Brozos 26.862,76 €                           
3 Arteixo CEIP de Arteixo 15.264,19 €                           
5 Arteixo CEIP Ponte dos Brozos 29.571,24 €                           
6 Arteixo Centro Cívico Cultural de Arteixo 2.988,95 €                             
7 Arteixo Centro do maior 19.774,30 €                           
8 Arteixo Centro de formación 2.332,50 €                             
9 Arteixo Centro de información a la mujer 3.128,29 €                             
10 Arteixo Centro tecnológico y asociación de empresarios 600,00 €                                
11 Arteixo Casa do Concello 7.669,60 €                             
12 Arteixo Policía Local 2.032,50 €                             
13 Arteixo Centro Social Alto de Arteixo 1.246,75 €                             
14 Arteixo Local de Educación 5.046,40 €                             
15 Arteixo Escola Infantil Municipal de Arteixo 2.032,50 €                             
17 Arteixo Edificio de información turística 754,30 €                                
18 Arteixo Local municipal Maestro Mateo 987,74 €                                
19 Arteixo Edificio de servicios de medioambiente 57.883,97 €                           
20 Arteixo Edificio del servicio de obras y juzgado de paz 30.162,94 €                           
21 Arteixo Palacio de los deportes 27.749,96 €                           
22 Arteixo Piscina y gimnasio BeOne 300,00 €                                
23 Arteixo Pistas deportivas cubiertas 300,00 €                                
24 Arteixo Servicio municipal de deportes 300,00 €                                
25 Arteixo Servicios sociales 7.079,48 €                             
26* Arteixo Centro Médico de Arteixo 45.000,00 €                           
1 Barrañán Centro social de Barrañán 300,00 €                                
1 Chamín Centro social de Chamín 300,00 €                                
1 Lañas Centro social de Lañas 4.059,44 €                             
2 Lañas Escolar de Lañas 300,00 €                                
1 Larín Centro social de Larín 9.567,76 €                             
1 Loureda Centro social de Foxo-Loureda 300,00 €                                
2 Loureda Centro social de Quintán 754,30 €                                
1 Monteagudo Centro social de Monteagudo 7.436,34 €                             
2 Monteagudo Unitaria de Cachada 11.788,91 €                           
1 Morás Centro social de Uxes 10.235,65 €                           
2 Morás Unitaria de Morás 9.399,55 €                             
1 Oseiro Centro social de Froxel 10.318,95 €                           
2 Oseiro Centro social de Rañobre 41.944,00 €                           
3 Oseiro Biblioteca Oseiro 6.255,78 €                             
4 Oseiro AAVV Manuel Murguía 6.255,78 €                             
5 Oseiro CEIP Galán 46.778,98 €                           
1 Pastoriza EEI Barrionovo 300,00 €                                
2 Pastoriza Centro social y biblioteca de Barrionovo 2.632,50 €                             
4 Pastoriza EIM Pastoriza 300,00 €                                
5 Meicende Centro social de Meicende 2.862,90 €                             
6 Meicende Polideportivo municipal San Xosé Obreiro 27.125,16 €                           
7 Meicende Campos de futbol municipales 27.086,46 €                           
8 Meicende CEIP San Xosé Obreiro 24.936,34 €                           
9 Meicende AAVV San José Obrero 11.788,91 €                           
10 Meicende Local municipal Rua Laracha 18.346,04 €                           
11* Meicende Cengtro médico de Meicende 45.000,00 €                           
1 Suevos Centro social de Suevos 805,59 €                                

11 ACTUACIONES LOCALES 617.961,90 €                         

11
ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN 
EDIFICACIONES PÚBLICAS

 PRESUPUESTO TOTAL  MEDIDICIÓN PARROQUIA O ZONA ACTUACIÓN

ACTUACIONES  PRESUPUESTO P.E.M 

UD
 PRESUPUESTO 

PARCIAL 
LINEA ESTRATÉGICA DEL PAUM CODIGO



VA01.1 Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 1 29.573,29 €                           
VA01.2 Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 2 22.215,03 €                           
VA01.3 Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 3 15.409,67 €                           
VA02.1 Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 1 32.787,77 €                           
VA02.2 Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 2 29.566,63 €                           
VA02.3 Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 3 27.072,53 €                           
VA02.4 Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 4 25.902,88 €                           
VA03.1 Arteixo Avenida de Caión 15.956,06 €                           
VA03.2 Arteixo Avenida do Balneario, Tramo 1 2.167,00 €                             
VA03.3 Arteixo Avenida do Balneario, Tramo 2 8.775,20 €                             
VA04.1 Arteixo Rúa Río  Sil - Rúa Río Tambre 13.946,63 €                           
VA04.2 Arteixo Paseo do Balneario 12.771,79 €                           
VA05 Arteixo Camiño dos Cabalos 35.504,50 €                           
VA06 Arteixo Rúa Otero Pedraio - Rúa Ría de Vigo - Rúa dos Baños 25.429,29 €                           
VA07 Arteixo Avenida dos Bosques 7.035,45 €                             
VA08.1 Arteixo Rúa Médico Carballo Astray - Rúa Alcalde Francisco Mosquera, Tramo 1 2.487,00 €                             
VA08.2 Arteixo Rúa Alcalde Francisco Mosquera, Tramo 2 4.668,23 €                             
VA09.1 Arteixo Rúa Maestro Mateo - Rúa Historiador Vedia - Rúa sen nome, Tramo 1 14.728,71 €                           
VA09.2 Arteixo Rúa sen nome, Tramo 2 - Rúa Ría de Noia - Ría de Ferrol 6.333,07 €                             

VA09.3 Arteixo
Rúa Canónigo Cándido Varela - Rúa Farmacéutico Manuel Fernández Llamazares - Rúa 
Médico Amenedo Casabella 4.396,53 €                             

VA10.1 Arteixo Rúa Uxío Novo Neyra 1.113,95 €                             
VA10.2 Arteixo Rúa Eugenio Carre - Rúa Teresa Herrera 5.353,92 €                             
VA10.3 Arteixo Rúa Ría de Ferrol 2.547,95 €                             
VA11.1 Arteixo Avenida Arsenio Iglesias, Tramo 1 4.148,80 €                             
VA11.2 Arteixo Avenida Arsenio Iglesias, Tramo 2 7.330,34 €                             
VA11.3 Arteixo Avenida Arsenio Iglesias, Tramo 3 4.796,44 €                             
VA12.1 Arteixo Rúa Emilia Pardo Bazán 5.719,90 €                             
VA12.2 Arteixo Rúa Alfonso Rodríguez Castelao - Rúa República de Uruguay 17.510,18 €                           
VA13 Arteixo Rúa Ángel del Castillo López 9.001,55 €                             
VA14 Arteixo Rúa Eduardo Pondal 7.962,69 €                             
VA 15 Arteixo Rúa Arquitecto Domínguez Andrade 17.063,94 €                           
VT01.1 Travesía Arteixo Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 1 5.668,92 €                             
VT01.2 Travesía Arteixo Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 2 1.996,74 €                             
VT02.1 Travesía Arteixo Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 1 29.869,11 €                           
VT02.2 Travesía Arteixo Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 2 26.544,14 €                           
VT03 Travesía Arteixo Arteixo Rúa Reconquista 4.865,33 €                             
VT04 Travesía Arteixo Arteixo Rúa Guerra da Independencia 345,58 €                                
VT05 Travesía Arteixo Arteixo Rúa Sinforiano López 9.094,95 €                             
VG01.1 Glorieta Sabón Travesía ArteixoAC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 1 14.670,17 €                           
VG01.2 Glorieta Sabón Travesía ArteixoAC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 2 11.932,53 €                           
VG01.3 Glorieta Sabón Travesía ArteixoAC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 3 15.129,74 €                           
VG02.1 Glorieta Sabón Travesía ArteixoCosta María Pita 14.400,93 €                           
VG03 Glorieta Sabón Travesía ArteixoTravesía de Arteixo 33.945,57 €                           
VG04 Glorieta Sabón Travesía ArteixoCamiño do Canaval 8.791,85 €                             
VG05 Glorieta Sabón Travesía ArteixoTravesía de Arteixo 19.290,31 €                           
VR01.1 Vilarodís AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, Tramo 1 10.667,34 €                           
VR01.2 Vilarodís AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, Tramo 2 18.482,87 €                           
VR01.3 Vilarodís AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, Tramo 3 23.491,63 €                           
VR01.4 Vilarodís AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, Tramo 4 12.591,90 €                           
VR01.5 Vilarodís AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, Tramo 5 18.801,98 €                           
VR01.6 Vilarodís AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, Tramo 6 19.113,74 €                           
VP01 Pastoriza AC 552 Avenida de Carballo 19.833,98 €                           
VP02,1 Pastoriza Avenida de Pastoriza, Tramo 1 5.678,00 €                             
VP02,2 Pastoriza Avenida de Pastoriza, Tramo 2 4.070,64 €                             
VP03.1 Pastoriza AC 415 Travesía de Pastoriza, Tramo 1 32.617,77 €                           
VP03.2 Pastoriza AC 415 Travesía de Pastoriza, Tramo 2 33.885,45 €                           
VP03.3 Pastoriza AC 415 Travesía de Pastoriza, Tramo 3 15.868,17 €                           
VM01.1 Meicende AC 415 Travesía de Meicende, Tramo 1 32.362,42 €                           
VM01.2 Meicende AC 415 Travesía de Meicende, Tramo 2 29.743,40 €                           
VM01.3 Meicende AC 415 Travesía de Meicende, Tramo 3 43.450,12 €                           
VM02 Meicende Rúa Touriñana 46.726,93 €                           
VO01.1 Oseiro AC 415 Travesía de Oseiro, Tramo 1 26.063,24 €                           
VO01.2 Oseiro AC 415 Travesía de Oseiro, Tramo 2 19.544,40 €                           

12 ACTUACIONES LOCALES 1.028.816,77 €                      

ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN VIARIO12

 PRESUPUESTO TOTAL  MEDIDICIÓN PARROQUIA O ZONA ACTUACIÓN

ACTUACIONES  PRESUPUESTO P.E.M 

UD
 PRESUPUESTO 

PARCIAL 
LINEA ESTRATÉGICA DEL PAUM CODIGO
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1 Vilarrodís Vilarrodís 1,00            4.400,00              15.000,00 €                          
2 Glorieta Sabón Glorieta Sabón 1,00            5.400,00              15.000,00 €                          
3 Travesía Arteixo Travesía Arteixo 1,00            4.862,00              15.000,00 €                          
4.1 Arteixo Avenida de Fisterra tramo 1 1,00            8.941,00              25.000,00 €                          
4.2 Arteixo Avenida de Fisterra tramo 2 1,00            8.761,00              25.000,00 €                          
4.3 Arteixo Avenida de Fisterra tramo 3 1,00            4.949,00              15.000,00 €                          
4.4 Arteixo Avenida de Fisterra tramo 4 1,00            5.034,00              25.000,00 €                          
5.1 Arteixo Travesía Arteixo tramo 1 1,00            9.088,00              30.000,00 €                          
5.2 Arteixo Travesía Arteixo tramo 2 1,00            9.700,00              30.000,00 €                          

13 ACTUACIONES LOCALES 195.000,00 €                        

ZCA_01 Arteixo Travesía de Arteixo. Centro de Arteixo. Plaza dotacional. 1,00            10.275,00            15.000,00 €                          
ZCA_02 Arteixo Calles: Plaza del Maestro Cándido 1,00            1.075,00              15.000,00 €                          
ZCA_03 Arteixo Calles: Paseo do Balneario 1,00            4.750,00              15.000,00 €                          
ZCA_04 Arteixo Calles: Paseo do Balneario-Rúa Río Tambre-Rúa Río Sil 1,00            3.560,00              15.000,00 €                          
ZCA_05 Arteixo Calles: Avenida de Finisterre-Travesía Arteixo. 1,00            6.670,00              15.000,00 €                          
ZCA_06 Arteixo Calles: Rúa Pedras. Rúa Cepo. Rúa República Argentina. 1,00            4.526,00              15.000,00 €                          
ZCA_07 Arteixo Travesía da Catuxa 1,00            2.703,00              15.000,00 €                          
ZCOSUR 01Oseiro Oseiro. zona de tejido residencial denso 1,00            5.555,00              15.000,00 €                          
ZCM_01 Meicende Rúa Oviedo. Rúa Cee. Rúa Palleiro. 1,00            10.634,00            15.000,00 €                          
ZCM_02 Meicende Calles Travesía de Meirás- Rúa Ecuador 1,00            2.480,00              15.000,00 €                          
ZCM_03 Meicende Calles Rúa Bilbao-Rúa Codeseira 1,00            2.162,00              15.000,00 €                          
ZCM_04 Meicende Obtención de espacio dotacional para uso de parque urbano 1,00            150.000,00          120.000,00 €                        
ZCP_01 Pastoriza Calles: Rúa da Igrexa, Rúa Santuario y Praza do Santuario 1,00            12.244,00            15.000,00 €                          
ZCP_02 Pastoriza Calles: Rúa Jacques Cousteau, Felíx Rodríguez de la Fuente y Rexidoiro 1,00            7.342,00              15.000,00 €                          
ZCV_01 Vilarrodís Calles: Rúa Carlos Maside y Vilarrodís 1,00            6.700,00              15.000,00 €                          
ZCTA_01 Arteixo Calles: Rúa Laxobre 1,00            6.300,00              15.000,00 €                          
ZCT_01 Arteixo Calles: Avenida Apóstolo Santiago 1,00            3.385,00              15.000,00 €                          
ZCNA_01 Armentón Armentón. Centro Social 1,00            2.200,00              15.000,00 €                          
ZCNA_02 Armentón Armentón. Iglesia. 1,00            4.435,00              15.000,00 €                          
ZCNB_01 Barrañán Camino que comunica la Iglesia con la zona dotacional en el núcleo de Barrañán 1,00            2.500,00              15.000,00 €                          
ZCNS_01 Sorrizo Sorrizo. 1,00            1.386,00              15.000,00 €                          
ZCNCH_01Chamín Chamín 1,00            1.482,00              15.000,00 €                          
ZCNLÑ_1.1Lañas Lañas núcleo 1,00            1.145,00              15.000,00 €                          
ZCNLÑ_1.2Lañas Lañas Escuela unitaria 1,00            2.500,00              15.000,00 €                          
ZCNLÑ_02Lañas Lañas igrexario 1,00            7.400,00              15.000,00 €                          
ZCNLR_01Larín Larín 1,00            3.990,00              15.000,00 €                          
ZCNLO_01Loureda Loureda 1,00            4.090,00              15.000,00 €                          
ZCNMO_01Monteagudo Monteagudo 1,00            2.845,00              15.000,00 €                          
ZCNMR_O1Morás Núcleo Morás Núcleo 1,00            2.190,00              15.000,00 €                          
ZCNMR_O2Morás Igrexario Morás Igrexario 1,00            5.435,00              15.000,00 €                          
ZCNFR_O1Freán Freán 1,00            1.400,00              15.000,00 €                          
ZCNOS_O1Oseiro Oseiro 1,00            1.417,00              15.000,00 €                          
ZCNSU_O1Suevos Suevos 1,00            3.092,00              15.000,00 €                          
ZCNUX_O1Uxes Uxes 1,00            3.300,00              15.000,00 €                          

14 ACTUACIONES LOCALES 600.000,00 €                        

ZSMEI_01 Meicende Meicende 1,00            505,00                 15.000,00 €                          
ZSMEI_02 Meicende Meicende 1,00            651,00                 15.000,00 €                          
ZSMEI_03 Meicende Meicende 1,00            405,00                 15.000,00 €                          
ZSMEI_04 Meicende Meicende 1,00            325,00                 15.000,00 €                          
ZSPAS_01Pastoriza Pastoriza 1,00            1.295,00              15.000,00 €                          
ZSPAS_02Pastoriza Pastoriza 1,00            3.345,00              15.000,00 €                          
ZSVIL_01 Vilarrodís Vilarrodís 1,00            236,00                 15.000,00 €                          
ZSVIL_02 Vilarrodís Vilarrodís 1,00            2.540,00              15.000,00 €                          
ZSVIL_03 Vilarrodís Vilarrodís 1,00            1.775,00              15.000,00 €                          
ZSGTRA_01Travesia Arteixo Glorieta de Sabón- Travesía de Arteixo. 1,00            505,00                 15.000,00 €                          
ZSTRA_01Travesia Arteixo Travesia Arteixo 1,00            5.850,00              15.000,00 €                          
ZSTRA_02Travesia Arteixo Travesia Arteixo 1,00            2.320,00              15.000,00 €                          
ZSTRA_ART_01Travesia Arteixo Travesia Arteixo-Arteixo 1,00            1.675,00              15.000,00 €                          
ZSTRA_ART_02Travesia Arteixo Travesia Arteixo-Arteixo 1,00            6.970,00              15.000,00 €                          
ZSART_01Arteixo Arteixo. Parque Fluvial 1,00            112.000,00          90.000,00 €                          
ZSBAR_01Barrañán Paisaje accesible en el entorno de la Playa de Barrañán. 1,00            1.115.000,00       25.000,00 €                          

15 ACTUACIONES LOCALES 325.000,00 €                        

2.766.778,67 €           ACTUACIONES DE CARÁCTER LOCAL (P.E.M.)

ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN TRAVESÍAS 
URBANAS

13

ZONAS DE ACTUACIÓN INTEGRAL COMPLEJA14

ZONAS DE ACTUACIONES SINGULARES15

 PRESUPUESTO TOTAL  MEDIDICIÓN PARROQUIA O ZONA ACTUACIÓN
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E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23

Códig

o
Parroquia Edificaciones

Actuaci

ón 

integral 

accesos 

al 

edificio 

(PA)

Coste 

unidad

Actuaci

ón 

integral 

interior 

del 

edificio 

(PA)

Coste 

unidad

Redistri

bución 

espacio 

interior 

(ud)

Coste 

unidad

Sustitu

ción 

puerta 

(ud)

Coste 

unidad

Rampa 

desnive

l 10-50 

(m2)

Coste 

unidad

Rampa 

desnive

l 50-

120 

(m2)

Coste 

unidad

Colocac

ión 

ascens

or (ud)

Coste 

unidad

Sustitu

ción 

ascens

or (ud)

Coste 

unidad

Sustitu

ción 

botone

ra (ud)

Coste 

unidad

Elevad

or 

piscina

s (ud)

Coste 

unidad

Señaliz

ación 

horizon

tal 

aparca

miento 

(ud)

Coste 

unidad

Señaliz

ación 

vertical 

aparca

miento 

(ud)

Coste 

unidad

Elimina

ción 

discont

inuidad

es 

pavime

nto 

(ml)

Coste 

unidad

Colocac

ión 

barandi

lla  (ml)

Coste 

unidad

Aseo 

adapta

do (ud)

Coste 

unidad

Adapta

ción 

aseo 

existen

te (ud)

Coste 

unidad

Barra 

abatibl

e (ud)

Coste 

unidad

Barra 

fija 

(ud)

Coste 

unidad

Ducha 

adapta

da (ud)

Coste 

unidad

Mostra

dor 

adapta

do (ud)

Coste 

unidad

Señaliz

ación 

interior 

(PA)

Coste 

unidad

Colocac

ión 

salvaes

caleras

/plataf

orma 

(ud)

Coste 

unidad

Constr

ucción 

escaler

a  (ud)

Coste 

unidad

Modific

ación 

patio 

butacas 

(PA)

Coste 

unidad

Sustitu

cion 

lavabo 

(ud)

Coste 

unidad
Subtotal

2.500,00 8.500,00 677,50 338,70 189,36 447,32 41.344,00 70.050,00 242,00 12.630,00 345,58 160,01 38,15 162,30 7.395,45 4.146,98 272,15 182,15 8.080,00 1.732,50 300,00 11.210,15 801,30 282,75 331,75

1 Arteixo Aula de la naturaleza muiño vello 1 345,58 1 160,01 2 272,15 2 182,15 1 300,00 1.714,19 €           

2 Arteixo Campo de futbol Ponte dos Brozos 2 38,15 2 4.146,98 2 8.080,00 1 1.732,50 2 300,00 26.862,76 €         

3 Arteixo CEIP de Arteixo 5 38,15 3 4.146,98 1 1.732,50 3 300,00 15.264,19 €         

5 Arteixo CEIP Ponte dos Brozos 1 8.500,00 10 38,15 3 4.146,98 6 272,15 6 182,15 1 1.732,50 6 300,00 6 331,75 29.571,24 €         

6 Arteixo Centro Cívico Cultural de Arteixo 1 242,00 3 38,15 1 1.732,50 3 300,00 2.988,95 €           

7 Arteixo Centro do maior 1 242,00 2 38,15 2 8.080,00 1 1.732,50 3 300,00 2 331,75 19.774,30 €         

8 Arteixo Centro de formación 1 1.732,50 2 300,00 2.332,50 €           

9 Arteixo Centro de información a la mujer 1 345,58 1 160,01 2 38,15 1 182,15 1 1.732,50 1 300,00 1 331,75 3.128,29 €           

10 Arteixo
Centro tecnológico y asociación de 

empresarios
2 300,00 600,00 €               

11 Arteixo Casa do Concello 2 272,15 2 182,15 3 1.732,50 3 300,00 2 331,75 7.669,60 €           

12 Arteixo Policía Local 1 1.732,50 1 300,00 2.032,50 €           

13 Arteixo Centro Social Alto de Arteixo 1 38,15 2 272,15 2 182,15 1 300,00 1.246,75 €           

14 Arteixo Local de Educación 1 2.500,00 1 182,15 1 1.732,50 1 300,00 1 331,75 5.046,40 €           

15 Arteixo Escola Infantil Municipal de Arteixo 1 1.732,50 1 300,00 2.032,50 €           

17 Arteixo Edificio de información turística 1 272,15 1 182,15 1 300,00 754,30 €               

18 Arteixo Local municipal Maestro Mateo 1 345,58 1 160,01 1 182,15 1 300,00 987,74 €               

19 Arteixo
Edificio de servicios de 

medioambiente
1 8.500,00 1 677,50 2 338,70 1 41.344,00 1 345,58 1 160,01 1 4.146,98 1 1.732,50 1 300,00 57.883,97 €         

20 Arteixo
Edificio del servicio de obras y 

juzgado de paz
1 8.500,00 1 677,50 3 338,70 1 242,00 18 162,30 3 4.146,98 2 1.732,50 3 300,00 30.162,94 €         

21 Arteixo Palacio de los deportes 2 4.146,98 2 8.080,00 1 1.732,50 3 300,00 2 331,75 27.749,96 €         

22 Arteixo Piscina y gimnasio BeOne 1 300,00 300,00 €               

23 Arteixo Pistas deportivas cubiertas 1 300,00 300,00 €               

24 Arteixo Servicio municipal de deportes 1 300,00 300,00 €               

25 Arteixo Servicios sociales 1 4.146,98 1 1.732,50 4 300,00 7.079,48 €           

26* Arteixo Centro Médico de Arteixo* 1 45.000,00 €         

3 1 Barrañán Centro social de Barrañán 1 300,00 300,00 €               

4 1 Chamín Centro social de Chamín 1 300,00 300,00 €               

1 Lañas Centro social de Lañas 1 345,58 1 160,01 4 162,30 1 272,15 1 1.732,50 3 300,00 4.059,44 €           

2 Lañas Escolar de Lañas 1 300,00 300,00 €               

6 1 Larín Centro social de Larín 6 162,30 2 4.146,98 1 300,00 9.567,76 €           

1 Loureda Centro social de Foxo-Loureda 1 300,00 300,00 €               

2 Loureda Centro social de Quintán 1 272,15 1 182,15 1 300,00 754,30 €               

1 Monteagudo Centro social de Monteagudo 1 2.500,00 1 189,36 1 4.146,98 2 300,00 7.436,34 €           

2 Monteagudo Unitaria de Cachada 1 2.500,00 1 189,36 1 345,58 1 160,01 2 4.146,98 1 300,00 11.788,91 €         

1 Morás Centro social de Uxes 1 345,58 1 160,01 7 162,30 2 4.146,98 1 300,00 10.235,65 €         

2 Morás Unitaria de Morás 1 345,58 1 160,01 2 4.146,98 2 300,00 9.399,55 €           

1 Oseiro Centro social de Froxel 2 338,70 1 242,00 1 345,58 1 160,01 2 4.146,98 2 300,00 10.318,95 €         

2 Oseiro Centro social de Rañobre 1 41.344,00 2 300,00 41.944,00 €         

3 Oseiro Biblioteca Oseiro 2 38,15 1 4.146,98 1 1.732,50 1 300,00 6.255,78 €           

4 Oseiro AAVV Manuel Murguía 2 38,15 1 4.146,98 1 1.732,50 1 300,00 6.255,78 €           

5 Oseiro CEIP GALAN 46.778,98 €         

1 Pastoriza EEI Barrionovo 1 300,00 300,00 €               

2 Pastoriza
Centro social y biblioteca de 

Barrionovo
1 1.732,50 3 300,00 2.632,50 €           

4 Pastoriza EIM Pastoriza 1 300,00 300,00 €               

5 Meicende Centro social de Meicende 3 272,15 3 182,15 5 300,00 2.862,90 €           

6 Meicende
Polideportivo municipal San Xosé 

Obreiro
1 338,70 2 4.146,98 2 8.080,00 1 1.732,50 2 300,00 27.125,16 €         

7 Meicende Campos de futbol municipales 2 4.146,98 2 8.080,00 1 1.732,50 3 300,00 27.086,46 €         

8 Meicende CEIP San Xosé Obreiro 1 8.500,00 3 4.146,98 3 272,15 3 182,15 1 1.732,50 3 300,00 24.936,34 €         

9 Meicende AAVV San José Obrero 1 2.500,00 1 189,36 1 345,58 1 160,01 2 4.146,98 1 300,00 11.788,91 €         

10 Meicende Local municipal Rua Laracha 1 2.500,00 1 8.500,00 1 677,50 6 338,70 1 189,36 1 4.146,98 1 300,00 18.346,04 €         

11* Meicende Centro Médico de Meicende* 1 45.000,00 €         

13 1 Suevos Centro social de Suevos 1 345,58 1 160,01 1 300,00 805,59 €               

5

7

2

PRECIOS UNITARIOS

ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PÚBLICOS ACTUACIONES LOCALES

617.961,90 €             TOTAL EDIFICACIÓN
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SUBTOTAL

1.340,64 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 200,00 1.400,00

VA01.1 Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 1 3 1.340,64 1 780,00 2 552,00 1 168,00 1 63,00 2 184,00 345,58 1 175,00 160,01 2 2.000,00 8 432,69 3 863,95 2 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 83 80,00 2 200,00 1.400,00 29.573,29

VA01.2 Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 2 2 1.340,64 2 780,00 1 552,00 10 168,00 4 63,00 5 184,00 345,58 2 175,00 160,01 3 2.000,00 432,69 5 863,95 2.900,00 1 850,00 1 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 25 80,00 4 200,00 1.400,00 22.215,03

VA01.3 Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 3 3 1.340,64 1 780,00 2 552,00 2 168,00 63,00 2 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 5 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 46 80,00 4 200,00 1.400,00 15.409,67

VA02.1 Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 1 3 1.340,64 1 780,00 2 552,00 3 168,00 1 63,00 4 184,00 345,58 1 175,00 160,01 2 2.000,00 5 432,69 4 863,95 2.900,00 2 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 20 406,23 57 80,00 7 200,00 1.400,00 32.787,77

VA02.2 Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 2 4 1.340,64 3 780,00 552,00 10 168,00 3 63,00 184,00 2 345,58 3 175,00 160,01 2.000,00 5 432,69 3 863,95 2.900,00 2 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 7 406,23 116 80,00 1 200,00 1.400,00 29.566,63

VA02.3 Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 3 2 1.340,64 780,00 2 552,00 7 168,00 1 63,00 184,00 345,58 1 175,00 160,01 1 2.000,00 4 432,69 7 863,95 2.900,00 4 850,00 250,00 1 174,84 110,00 180,00 406,23 94 80,00 5 200,00 1.400,00 27.072,53

VA02.4 Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 4 2 1.340,64 780,00 1 552,00 168,00 63,00 184,00 345,58 1 175,00 160,01 2.000,00 5 432,69 863,95 2.900,00 6 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 5 406,23 150 80,00 6 200,00 1.400,00 25.902,88

VA03.1 Arteixo Avenida de Caión 2 1.340,64 2 780,00 552,00 4 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 7 432,69 1 863,95 1 2.900,00 5 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 200,00 1.400,00 15.956,06

VA03.2 Arteixo Avenida do Balneario, Tramo 1 1.340,64 780,00 3 552,00 2 168,00 63,00 184,00 345,58 1 175,00 160,01 2.000,00 432,69 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 200,00 1.400,00 2.167,00

VA03.3 Arteixo Avenida do Balneario, Tramo 2 3 1.340,64 780,00 1 552,00 1 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 2 432,69 2 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 18 80,00 200,00 1.400,00 8.775,20

VA04.1 Arteixo Rúa Río  Sil - Rúa Río Tambre 3 1.340,64 780,00 552,00 2 168,00 63,00 1 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 4 432,69 1 863,95 2.900,00 1 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 67 80,00 3 200,00 1.400,00 13.946,63

VA04.2 Arteixo Paseo do Balneario 4 1.340,64 1 780,00 2 552,00 2 168,00 63,00 184,00 2 345,58 175,00 160,01 2.000,00 3 432,69 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 40 80,00 200,00 1.400,00 12.771,79

VA05 Arteixo Camiño dos Cabalos 5 1.340,64 780,00 552,00 2 168,00 2 63,00 1 184,00 345,58 175,00 160,01 1 2.000,00 5 432,69 3 863,95 2.900,00 4 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 220 80,00 2 200,00 1.400,00 35.504,50

VA06 Arteixo Rúa Otero Pedraio - Rúa Ría de Vigo - Rúa dos Baños 9 1.340,64 780,00 552,00 7 168,00 6 63,00 184,00 1 345,58 175,00 160,01 1 2.000,00 432,69 1 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 100 80,00 3 200,00 1.400,00 25.429,29

VA07 Arteixo Avenida dos Bosques 2 1.340,64 780,00 552,00 11 168,00 63,00 184,00 1 345,58 175,00 160,01 2.000,00 1 432,69 2 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 200,00 1.400,00 7.035,45

VA08.1 Arteixo
Rúa Médico Carballo Astray - Rúa Alcalde 

Francisco Mosquera, Tramo 1
1.340,64 780,00 552,00 9 168,00 63,00 184,00 345,58 1 175,00 160,01 2.000,00 432,69 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 4 200,00 1.400,00 2.487,00

VA08.2 Arteixo Rúa Alcalde Francisco Mosquera, Tramo 2 2 1.340,64 1 780,00 552,00 1 168,00 63,00 184,00 345,58 1 175,00 160,01 2.000,00 432,69 1 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 200,00 1.400,00 4.668,23

VA09.1 Arteixo
Rúa Maestro Mateo - Rúa Historiador Vedia - 

Rúa sen nome, Tramo 1
9 1.340,64 780,00 552,00 2 168,00 1 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 1 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 15 80,00 1 200,00 1.400,00 14.728,71

VA09.2 Arteixo
Rúa sen nome, Tramo 2 - Rúa Ría de Noia - Ría 

de Ferrol
1 1.340,64 780,00 552,00 10 168,00 63,00 184,00 1 345,58 1 175,00 160,01 2.000,00 432,69 3 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 1 200,00 1.400,00 6.333,07

VA09.3 Arteixo
Rúa Canónigo Cándido Varela - Rúa 

Farmacéutico Manuel Fernández Llamazares - 
1.340,64 3 780,00 552,00 4 168,00 63,00 184,00 1 345,58 1 175,00 160,01 2.000,00 432,69 1 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 200,00 1.400,00 4.396,53

VA10.1 Arteixo Rúa Uxío Novo Neyra 1.340,64 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 1 863,95 2.900,00 850,00 1 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 200,00 1.400,00 1.113,95

VA10.2 Arteixo Rúa Eugenio Carre - Rúa Teresa Herrera 3 1.340,64 1 780,00 552,00 1 168,00 63,00 1 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 1 200,00 1.400,00 5.353,92

VA10.3 Arteixo Rúa Ría de Ferrol 1.340,64 1 780,00 552,00 3 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 1 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 2 200,00 1.400,00 2.547,95

VA11.1 Arteixo Avenida Arsenio Iglesias, Tramo 1 1.340,64 780,00 552,00 1 168,00 63,00 184,00 345,58 3 175,00 160,01 2.000,00 432,69 4 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 200,00 1.400,00 4.148,80

VA11.2 Arteixo Avenida Arsenio Iglesias, Tramo 2 1.340,64 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 1 432,69 7 863,95 2.900,00 1 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 200,00 1.400,00 7.330,34

VA11.3 Arteixo Avenida Arsenio Iglesias, Tramo 3 1 1.340,64 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 4 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 200,00 1.400,00 4.796,44

VA12.1 Arteixo Rúa Emilia Pardo Bazán 1.340,64 4 780,00 552,00 4 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 2 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 1 200,00 1.400,00 5.719,90

VA12.2 Arteixo
Rúa Alfonso Rodríguez Castelao - Rúa República 

de Uruguay
7 1.340,64 780,00 1 552,00 1 168,00 1 63,00 1 184,00 345,58 3 175,00 160,01 2.000,00 432,69 6 863,95 2.900,00 850,00 5 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 1 200,00 1.400,00 17.510,18

VA13 Arteixo Rúa Ángel del Castillo López 1.340,64 780,00 552,00 1 168,00 1 63,00 184,00 345,58 1 175,00 160,01 2.000,00 432,69 9 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 2 110,00 180,00 406,23 80,00 3 200,00 1.400,00 9.001,55

VA14 Arteixo Rúa Eduardo Pondal 1.340,64 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 1 432,69 4 863,95 2.900,00 850,00 250,00 5 174,84 110,00 180,00 406,23 30 80,00 4 200,00 1.400,00 7.962,69

VA15 Arteixo Rúa Arquitecto Domínguez Andrade 4 1.340,64 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 1 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 4 863,95 2.900,00 850,00 2 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 90 80,00 1 200,00 1.400,00 17.063,94

VT01.1 Travesía Arteixo Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 1 1 1.340,64 780,00 2 552,00 1 168,00 1 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 2 432,69 2 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 2 200,00 1.400,00 5.668,92

VT01.2 Travesía Arteixo Arteixo AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 2 1.340,64 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 3 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 12 80,00 200,00 1.400,00 1.996,74

VT02.1 Travesía Arteixo Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 1 1.340,64 1 780,00 2 552,00 2 168,00 63,00 2 184,00 345,58 175,00 160,01 1 2.000,00 9 432,69 863,95 1 2.900,00 2 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 30 406,23 50 80,00 3 200,00 1.400,00 29.869,11

VT02.2 Travesía Arteixo Arteixo Travesía de Arteixo, Tramo 2 3 1.340,64 1 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 1 345,58 175,00 160,01 3 2.000,00 1 432,69 1 863,95 2.900,00 2 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 150 80,00 2 200,00 1.400,00 26.544,14

VT03 Travesía Arteixo Arteixo Rúa Reconquista 1.340,64 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 1 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 5 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 1 200,00 1.400,00 4.865,33

VT04 Travesía Arteixo Arteixo Rúa Guerra da Independencia 1.340,64 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 1 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 200,00 1.400,00 345,58

VT05 Travesía Arteixo Arteixo Rúa Sinforiano López 1.340,64 780,00 552,00 1 168,00 1 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 1 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 100 80,00 200,00 1.400,00 9.094,95

VG01.1 Glorieta Sabón Trav. AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 1 3 1.340,64 1 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 1 2.000,00 3 432,69 1 863,95 2.900,00 2 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 1 406,23 35 80,00 4 200,00 1.400,00 14.670,17

VG01.2 Glorieta Sabón Trav. AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 2 5 1.340,64 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 2 432,69 1 863,95 2.900,00 2 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 9 200,00 1.400,00 11.932,53

VG01.3 Glorieta Sabón Trav. AC-552 Avenida de Finisterre, Tramo 3 3 1.340,64 1 780,00 552,00 2 168,00 63,00 184,00 345,58 1 175,00 160,01 2.000,00 13 432,69 3 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 8 200,00 1.400,00 15.129,74

VG02.1 Glorieta Sabón Trav. Costa María Pita 1.340,64 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 2 432,69 9 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 72 80,00 200,00 1.400,00 14.400,93

VG03 Glorieta Sabón Trav. Travesía de Arteixo 3 1.340,64 3 780,00 552,00 2 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 7 863,95 2.900,00 4 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 220 80,00 1 200,00 1.400,00 33.945,57

VG04 Glorieta Sabón Trav. Camiño do Canaval 1.340,64 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 3 2.000,00 432,69 3 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 1 200,00 1.400,00 8.791,85

VG05 Glorieta Sabón Trav. Travesía de Arteixo 5 1.340,64 1 780,00 1 552,00 168,00 63,00 184,00 2 345,58 175,00 160,01 2 2.000,00 432,69 1 863,95 2.900,00 2 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 50 80,00 200,00 1.400,00 19.290,31

VR01.1 Vilarodís
AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, 

Tramo 1
3 1.340,64 780,00 552,00 2 168,00 63,00 5 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 8 432,69 2 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 1 200,00 1.400,00 10.667,34

VR01.2 Vilarodís
AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, 

Tramo 2
1 1.340,64 1 780,00 552,00 1 168,00 4 63,00 3 184,00 345,58 2 175,00 160,01 2.000,00 11 432,69 4 863,95 1 2.900,00 3 850,00 250,00 1 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 6 200,00 1.400,00 18.482,87

VR01.3 Vilarodís
AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, 

Tramo 3
2 1.340,64 780,00 1 552,00 3 168,00 1 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2 2.000,00 5 432,69 2 863,95 2.900,00 4 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 100 80,00 2 200,00 1.400,00 23.491,63

VR01.4 Vilarodís
AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, 

Tramo 4
1 1.340,64 780,00 552,00 1 168,00 1 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 4 432,69 10 863,95 2.900,00 850,00 1,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 2 200,00 1.400,00 12.591,90

VR01.5 Vilarodís
AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, 

Tramo 5
1 1.340,64 780,00 552,00 1 168,00 1 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 1 432,69 7 863,95 2 2.900,00 3 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 30 80,00 200,00 1.400,00 18.801,98

VR01.6 Vilarodís
AC 552 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, 

Tramo 6
1.340,64 1 780,00 552,00 1 168,00 1 63,00 1 184,00 345,58 12 175,00 2 160,01 2.000,00 432,69 863,95 2.900,00 2 850,00 250,00 8 174,84 110,00 180,00 406,23 150 80,00 2 200,00 1.400,00 19.113,74

VP01 Pastoriza AC 552 Avenida de Carballo 4 1.340,64 1 780,00 1 552,00 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2 2.000,00 8 432,69 2 863,95 1 2.900,00 1 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 1 200,00 1.400,00 19.833,98

VP02,1 Pastoriza Avenida de Pastoriza, Tramo 1 1.340,64 780,00 552,00 168,00 2 63,00 3 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 863,95 1 2.900,00 2 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 2 200,00 1.400,00 5.678,00

VP02,2 Pastoriza Avenida de Pastoriza, Tramo 2 1 1.340,64 780,00 552,00 2 168,00 2 63,00 2 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 863,95 2.900,00 2 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 80,00 1 200,00 1.400,00 4.070,64

VP03.1 Pastoriza AC 415 Travesía de Pastoriza, Tramo 1 4 1.340,64 780,00 1 552,00 1 168,00 63,00 1 184,00 345,58 1 175,00 160,01 2.000,00 9 432,69 1 863,95 2 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 35 406,23 80,00 7 200,00 1.400,00 32.617,77

VP03.2 Pastoriza AC 415 Travesía de Pastoriza, Tramo 2 2 1.340,64 1 780,00 1 552,00 2 168,00 1 63,00 1 184,00 345,58 1 175,00 160,01 2.000,00 13 432,69 863,95 1 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 3 180,00 40 406,23 25 80,00 9 200,00 1.400,00 33.885,45

VP03.3 Pastoriza AC 415 Travesía de Pastoriza, Tramo 3 3 1.340,64 780,00 1 552,00 168,00 2 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 3 432,69 1 863,95 2.900,00 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 1 406,23 90 80,00 200,00 1 1.400,00 15.868,17

VM01.1 Meicende AC 415 Travesía de Meicende, Tramo 1 1 1.340,64 780,00 4 552,00 168,00 63,00 1 184,00 1 345,58 3 175,00 160,01 2.000,00 31 432,69 863,95 2 2.900,00 850,00 250,00 18 174,84 110,00 1 180,00 3 406,23 15 80,00 14 200,00 1.400,00 32.362,42

VM01.2 Meicende AC 415 Travesía de Meicende, Tramo 2 3 1.340,64 780,00 552,00 168,00 63,00 2 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 22 432,69 1 863,95 1 2.900,00 850,00 250,00 4 174,84 1 110,00 1 180,00 13 406,23 60 80,00 5 200,00 1.400,00 29.743,40

VM01.3 Meicende AC 415 Travesía de Meicende, Tramo 3 3 1.340,64 780,00 1 552,00 168,00 1 63,00 1 184,00 345,58 2 175,00 160,01 2.000,00 19 432,69 2 863,95 2 2.900,00 2 850,00 250,00 4 174,84 110,00 180,00 21 406,23 130 80,00 6 200,00 1.400,00 43.450,12

VM02 Meicende Rúa Touriñana 12 1.340,64 1 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 432,69 15 863,95 2.900,00 2 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 190 80,00 200,00 1.400,00 46.726,93

VO01.1 Oseiro AC 415 Travesía de Oseiro, Tramo 1 4 1.340,64 1 780,00 552,00 168,00 63,00 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 7 432,69 3 863,95 1 2.900,00 4 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 90 80,00 4 200,00 1.400,00 26.063,24

VO01.2 Oseiro AC 415 Travesía de Oseiro, Tramo 2 1 1.340,64 1 780,00 1 552,00 1 168,00 63,00 1 184,00 345,58 175,00 160,01 2.000,00 9 432,69 9 863,95 2.900,00 1 850,00 250,00 174,84 110,00 180,00 406,23 50 80,00 200,00 1.400,00 19.544,40

1.028.816,77
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8. Plan de etapas valorado. 
En el siguiente Plan de Etapas se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

Se han distibuido los costes de forma uniforme a lo largo del período que plantea el plan. 

Los importes de cada período se han relacionado con los costes locales y los costes globales asignando una proporción 
uniforme para cada anualidad. 

De cara a no realizar un instrumento rígido en relación a la oportunidad y selección de operación el plan no prevé una 
actuación concreta por anualidad sino que plantea una inversión económica. 

Con la finalidad de incorporar actuaciones a las anualidades del plan y atender a las actuaciones que plantea el plan 
de forma eficiente, se fijan los siguientes criterios de selección de actuaciones: 

- Disponibilidad de suelos para realizar las actuaciones. 

- Urgencia: usuarios concretos con problemas de movilidad (residencias geriátricas); riesgo (pavimentos deslizantes, 
desniveles sin barandillas). 

- Rentabilidad social: aquellas actuaciones que beneficien a un número más alto de personas serán las primeras a 
realizarse. 

- Demanda de asociaciones y del proceso de participación ciudadana. 

- Económico: la capacidad presupuestaria del municipio condicionará las decisiones referentes a los tipos de actuación 
y también en qué momento se tendrá la capacidad necesaria para afrontar determinados gastos. 

- Mayores efectos sinérgicos en otros beneficios sociales: determinadas actuaciones en la accesibilidad tienen efectos 
sobre otros campos de la actividad municipal, como son revitalización del municipio, el medio ambiente, etc. 

- Disponibilidad y facilidad técnica de ejecución. 

De cara a establecer actuaciones concretas en la anualidad que corresponda, se deberán de elegir actuaciones del 
PAUM o actuaciones similares de forma justificada en relación con los criterios expuestos. Las actuaciones 
seleccionadas deberán  contribuir en el desarrollo de un modelo de ciudad accesible. 
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2021 2022 2023 2024 PRIMERO 2025 2026 2027 2028 SEGUNDO

1 SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

12.000,00 €                          

2 VIARIO ESTRUCTURANTE SENDA VERDE

120.000,00 €                        

3 RED DE TRANSPORTE URBANO

107.500,00 €                        

4 ACCESIBILIDAD A LAS PLAYAS

64.900,00 €                          

5

ACCESO A LOS SERVICIOS WEB DEL AYUNTAMIENTO 32.600,00 €                          

6 REFUERZO DEL CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 18.000,00 €                          

7

SENDAS CICLISTAS ACTUACIONES 2.651.300,00 €                     

8
ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE SOLUCIONES DE ACCESIBILI DAD 
UNIVERSAL

33.000,00 €                          

9 VIVIENDA ACCESIBLE

5.000,00 €                            

10
PLAN DE ACCESIBILIDAD AL LITORAL, A ESPACIOS NATURA LES, A 
LA RED DE MIRADORES Y ESPACIOS PROTEGIDOS POR 
PATRIMONIO 60.000,00 €                          

3.104.300,00 €            388.037,50 €              388.037,50 €              388.037,50 €              388.037,50 €              1.552.150,00 €           388.037,50 €              388.037,50 €              388.037,50 €              388.037,50 €              1.552.150,00 €           

3.459.300,00 €                     

11

ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES PÚBLI CAS 617.961,90 €                        

12

ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN VIARIO 1.028.816,77 €                     

13

ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN TRAVESÍAS URBANAS 195.000,00 €                        

14

ZONAS DE ACTUACIÓN INTEGRAL COMPLEJA 600.000,00 €                        

15

ZONAS DE ACTUACIONES SINGULARES 325.000,00 €                        

2.766.778,67 €            345.847,33 €              345.847,33 €              345.847,33 €              345.847,33 €              1.383.389,34 €           345.847,33 €              345.847,33 €              345.847,33 €              345.847,33 €              1.383.389,34 €           

5.871.078,67 €            

733.884,83 €              733.884,83 €              733.884,83 €              733.884,83 €              2.935.539,34 €           733.884,83 €              733.884,83 €              733.884,83 €              733.884,83 €              2.935.539,34 €           

ACTUACIONES DE CARÁCTER LOCAL (P.E.M.)

TOTAL PLAN (P.E.M)

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

PRIMER CUATRIENIO
 PRESUPUESTO 

TOTAL 

TOTAL ACTUACIONES GENERALES (P.E.M)

PLAN DE ETAPASACTUACIONES
 PRESUPUESTO 

P.E.M 

LINEA ESTRATÉGICA DEL PAUM
SEGUNDO CUATRIENIO
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9. Documentación gráfica. Situación de ámbitos y zo nas de actuación 
prioritarias locales. 
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10. Precios unitarios de urbanización y de edificac ión.(P.E.M) 
 

 

 


